

Informe de Monitoreo al Plan de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios, Primer Trimestre, Año 2021

DATOS SOBRE EL MONITOREO AL PACC

Responsable institucional Ministerio (Autoridades):

Dr. Daniel Rivera, Ministro de Salud Pública y Asistencia Social
Dr. Edward Guzmán Padilla, Viceministro de Planificación y Desarrollo

Coordinación y Revisión:

Lic. Miguel Rodríguez Viñas, Director de Planificación Institucional

Responsable del Informe:

Licda. Francia Matos, Asesora de Planificación Institucional

Apoyo técnico:

Ing. Victoria G. Bautista P., Analista de Presupuesto



Firma responsable
Dirección de Planificación Institucional



Abril, Año 2021

Índice de contenido

Siglas y acrónimos.	3
Introducción.	4
Marco Legal para el seguimiento y monitoreo al plan de compras y contrataciones de bienes y servicios	4
Proceso de recolección de datos Generales.	4
Descripción de las adquisiciones.	5
Análisis general monitoreo plan de compras Primer Trimestre Año 2021	5
Anexos:	
Anexo No. 1: Consolidado general procesos de compras cargados en el Portal de Compras Dominicanas según modalidad, Primer Trimestre, Año 2021	8
Glosario de Términos.	17
Cuadros	
Cuadro No. 1: Cuadro No. 1: Resumen Plan de Compras por objeto de contratación.	5
Cuadro No. 2: Procesos de Compras Publicados en el Portal de Compras Dominicanas.	
Cuadro No. 3: Procesos de Compras identificados en el PACC Año 2021.	6
Gráficos	
Gráfico No. 1: Estatus de la Gestión de los Proceso de Compras, Enero – Marzo 2021	6
Gráfico No. 2: Puntuación promedio indicador de uso y subindicador compras públicas Primer trimestre año 2021	6
Gráfico No. : Puntuación promedio indicador de uso y subindicador compras públicas primer trimestre año 2021	8



[Handwritten signature]

Siglas y acrónimos

CGR	Contraloría General de la República
DIGEMAPS	Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios
END	Estrategia Nacional de Desarrollo
MIPYMES	Micro, Pequeña y Mediana Empresa
MEPyD	Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo
MISPAS	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
PACC	Plan de Compras y Contrataciones
SINACI	Sistema Nacional de Control Interno
VIH/SIDA	Virus de Inmunodeficiencia Humana/Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida



1. Introducción.

En cumplimiento a las normas presupuestarias contenidas en la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06, sobre el seguimiento y evaluación periódica a la ejecución presupuestaria de los recursos financieros, Ley No. 496-06 sobre el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, Ley de Compras y Constataciones No.340-06 sobre Seguimiento y Monitoreo del Plan Anual de Compras y Contrataciones, se elabora el presente informe de monitoreo al plan anual de compras y contrataciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), correspondiente al primer trimestre año 2021.

Este informe busca satisfacer las demandas de información de las partes interesadas, incluyendo los/as funcionarios/as y empleados/as del Gobierno y de la ciudadanía en general, interesados/as en conocer el uso y aplicación de las compras ejecutadas durante el trimestre, contribuyendo así con el cumplimiento y observancia de la política de transparencia y rendición de cuentas impulsada por la gestión institucional y por el Estado Dominicano.

2. Marco Legal para el seguimiento y monitoreo al plan de compras y contrataciones de bienes y servicios.

En cumplimiento a la Ley de Planificación e Inversión Pública No. 496-06 en su artículo 3, indica que el "Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública se enmarca en el pleno respeto a una serie de principios", en los cuales se encuentra el relacionado al Proceso de planificación, donde establece que la planificación es una actividad continua que se lleva a cabo a través del proceso de formulación, ejecución, seguimiento y evaluación, de acuerdo con las normas y metodologías que al respecto adopte el Órgano Rector.

En cumplimiento a la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contracciones, en su artículo 1, indica que "cuyo objeto es establecer los principios y normas generales que rigen la contratación pública, relacionada con los bienes, obras, servicios y concesiones del Estado, así como las modalidades que dentro de cada especialidad puedan considerarse, por lo que el Sistema de Contrataciones Publica está integrado por estos principios, normas, órganos y procesos que rigen y son utilizados por los órganos públicos para adquirir bienes y servicios, contratar obras y otorgar concesiones, así como su modalidad".

La Ley No. 340-06 sobre Compras y Contracciones, dispone en sus normativas y metodología que las entidades gubernamentales realicen el seguimiento y evaluaciones a sus planes de comprar y contrataciones ya que esto permite llevar a cabo el mejoramiento de los procesos, adelantándose a la ocurrencia de las dificultades e identificación de las oportunidades de mejora.

3. Proceso de recolección de información.

Las informaciones objeto de análisis son generadas del portal de Compras Dominicanas, el cual es alimentado a partir de la colocación de la documentación requerida de acuerdo a las normativas vigentes para el llamado a los oferentes a participar en los diferentes procesos de compras, mismas que son revisadas, analizadas y consolidadas para elaborar las matrices en las cuales se identifican los tipos y cantidad de modalidad de compras correspondientes al trimestre.

4. Detalle descriptivo de las adquisiciones.

Según se muestra en el cuadro siguiente el presupuesto destinado a las adquisiciones de bienes y servicios contemplados en el plan de compras para el año 2021, asciende a un monto de RD\$4,978,535,594.28 (cuatro mil novecientos setenta y ocho millones quinientos treinta y cinco mil quinientos noventa y cuatro



pesos con 28/100) de los cuales para las adquisiciones de medicamentos, material gastable, útiles de oficina, equipos médicos y mobiliarios de oficina se programó el 90.27%, reparación y mantenimiento de la infraestructura un 0.31%, 8.66% para contrataciones de servicios y 0.76% para la contratación de consultorías.

Objeto de la Contratación	Cantidad	Monto RD\$	%
Bienes	41	4,493,965,456.99	90.27
Obras	3	15,529,693.26	0.31
Contratación de Servicios	17	430,988,134.03	8.66
Servicios de Consultoría	2	38,052,310.00	0.76
Total	63	4,978,535,594.28	100.00

Fuente: Elaboración propia a partir de las informaciones del PACC-2021

5. Análisis general monitoreo plan de compras, primer trimestre año 2021.

Durante el primer trimestre del año 2021, fueron colocados en el portal de compras dominicanas la cantidad de 49 procesos de compras con un monto ascendente a RD\$1,021,806,141.50 (Mil veintiún millones, ochocientos seis mil, ciento cuarenta y un pesos con 50/100), en las diferentes modalidades de compras a saber: Comparación de Precio 0.46%, Compras Menor el 0.90%, Por Debajo del Umbral 0.18%, Licitación pública el 3.43%, Por Excepción (emergencia nacional, proveedor único, proveedor exclusivo y contratación de publicidad a través de medios de comunicación social) el 95.02%, dichos procesos fueron publicados con el propósito de adquirir los bienes y servicios necesario para la operatividad y funcionamiento del Ministerio y sus dependencias.


De los 49 procesos publicados en el portal de compras dominicanas durante el primer trimestre del año 2021, concluyeron en el siguiente estado:

- 0.64% adjudicados y celebrados
- 94.34% Cancelados
- 4.78% con etapa cerrada.
- 0.23% desierto.



[Handwritten signature]

Graf. 01: Estatus de la Gestión de los Procesos de Compras, Enero-Marzo 2021 - Valor %



En los cuadros siguientes muestran la cantidad y monto de los procesos de compras colocados en el portal de compras dominicanas durante el primer trimestre y de estos los que están o no programados en el plan de compras del año 2021.

Cuadro No. 2 Procesos de Compras Publicados en el Portal de Compras Dominicanas, Enero - Marzo 2021

Mes	Procedimientos	
	Cantidad	RD\$
Enero	10	37,113,748.99
Febrero	22	980,092,089.36
Marzo	17	2,716,576.65
Total	49	1,019,922,415.00

Fuente: <http://www.comprasdominicana.gov.do>



Cuadro No. 3 Procesos de Compras Identificados en el PACC 2021, Enero - Marzo 2021

Mes	Procedimientos	Contemplado en el PACC			
		Cantidad	Si	RD\$	No
Enero	10	0	-	10	37,113,748.99
Febrero	22	2	182,500.00	20	979,909,589.36
Marzo	17	5	487,284.16	12	2,229,292.49
Total	49	7	669,784.16	42	1,019,252,630.84

Fuente: <http://www.comprasdominicana.gov.do>

0.07% 99.93%

[Handwritten signature]

En el anexo No.1, se observa de manera más detallada los procesos de compras colocados en el portal de compras dominicanas, por las diferentes modalidades de compras y tipo de estado, en cada uno de los bienes y servicios. Las adjudicaciones realizadas fueron en las modalidades a saber:

Compra menor, el monto adjudicado ascendió a RD\$5,211,427.23 (cinco millones doscientos once mil cuatrocientos veintisiete pesos con 23/100), destinados a la adquisición de servicios de almuerzos y cena para el personal que labora en jornadas extendidas en la jornada de vacunación contra el COVID-19 y el personal de seguridad y vigilancia que apoya en la gestión en diferentes dependencias del Ministerio de salud, contratación servicio de transporte para el personal del Ministerio, contratación servicio de impresión de documentos, insumos y material gastable entre otros.

Compras por debajo del umbral, ascendieron a RD\$1,325,476.00 (un millón, trescientos veinticinco mil, cuatrocientos setenta y seis pesos con 00/100), destinadas a las adquisiciones de: refrigerios y almuerzos, material gastable, mascarillas en tela para conmemoración del Día Internacional de la Mujer, contratación servicio de impresión de material para jornada Nacional de Vacunación contra el COVID-19, neumáticos para vehículos, entre otros.

6. Medición de indicadores de uso del sistema nacional de compras públicas

De acuerdo a los gráficos presentados más abajo se muestra el comportamiento de la medición del indicador y subindicadores de los procesos de compras trimestrales y el correspondiente a la puntuación estimada durante el trimestre enero/marzo, según lo estipulado por la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP):

Planificación de Compras: Mide que la institución haya realizado el proceso de planificación establecido en la normativa vigente para el año en curso a más tardar el 31 enero. Factor a medir: Publicación del plan anual de compras, a más tardar el 31 de enero del 2020. Ponderación 15 puntos.

Publicación de Procesos: Mide que los procesos de compras sean publicados en el Portal Transaccional para cumplir con los principios de publicidad establecidos en la Ley 340-06 y su modificación. Factor a medir: Todos los procesos son publicados en el portal transaccional. Ponderación 15 puntos.

Gestión de Procesos: Este mide que los procesos de compras sean gestionados completamente en el Portal Transaccional, agotando cada fase en las fechas establecidas en el cronograma del proceso. Factor a medir: Porcentaje de procesos publicados que se encuentran en estado adjudicado, desierto, cancelado, según corresponda, al cumplirse la fecha estimada de adjudicación prevista en el cronograma. Ponderación 20 puntos.

Administración de Contratos: Mide que los contratos se encuentren con el estado actualizado, con sus planes de entrega registrados y que son concluidos y/o cerrados, en las fechas establecidas en el contrato, orden de compra u orden de servicio. El resultado de esta ponderación es 30 y responde a la sumatoria de los siguientes factores a medir:


- Porcentaje de los contratos/órdenes de compras que se encuentra en estado activo a la fecha estimada de suscripción y con fecha de inicio y fin cargados. Ponderación 10 puntos.
- Porcentaje de los contratos/órdenes de compra en estado activo/modificado que tienen su plan de entrega cargado. Ponderación 10 puntos.
- Porcentaje de los contratos/órdenes de compras que se encuentra en estado cerrado, rescindido al cumplirse la fecha de finalización del contrato. Ponderación 10 puntos.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Compras a MiPymes y Mujeres: Mide que se cumpla con las cuotas de compras a MiPymes y MiPymes lideradas por mujeres establecidas en la normativa de compras y del sector. Ponderación 20 puntos.



Nota: Estas dos imágenes responden fielmente al portal de Compras Dominicana (Pestaña SISCOMPRAS)



[Handwritten signature]

7. Anexos

Anexo. 1. Consolidado Procesos de Compras Publicados en el Portal de Compras Dominicanas, Trimestre Enero - Marzo 2021									
No.	Referencia	Descripción	Fecha Publicación	Fecha Presentación de la Oferta	Total, Estimado RD\$	Contemplado en el PACC 2021		Estado	Tipo de Procedimiento
						Si	No		
						7	42		
1	MISPAS-UC-CD-2021-0007	Servicio de refrigerio para 30 personas	29/01/2021	29/01/2021	20,000.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
2	MISPAS-DAF-CM-2021-0003	Servicio de Almuerzo y cena para 18 personas	28/01/2021	01/02/2021	985,748.99		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
3	MISPAS-UC-CD-2021-0006	Arreglo floral	28/01/2021	28/01/2021	20,000.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
4	MISPAS-CCC-LPN-2021-0001	Adquisición de Sistema para la Gestión Documental y Automatización de Procesos.	27/01/2021	16/03/2021	35,000,000.00		X	Proceso cancelado	Licitación Pública Nacional
5	MISPAS-DAF-CM-2021-0001	Adquisición de alcohol Isopropílico al 70%	26/01/2021	28/01/2021	870,000.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores



6	MISPAS-UC-CD-2021-0005	Adquisición de material gastable	20/01/2021	22/01/2021	3,000.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
7	MISPAS-UC-CD-2021-0004	Alquiler Salón de Hotel, según comunicación UEP-CDC-004-2021 d/f 07/01/2021	19/01/2021	19/01/2021	45,000.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
8	MISPAS-UC-CD-2021-0003	Servicio de refrigerio para 35 personas	15/01/2021	15/01/2021	40,000.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
9	MISPAS-UC-CD-2021-0001	Servicio de Almuerzo para 10 personas	13/01/2021	13/01/2021	30,000.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
10	MISPAS-UC-CD-2021-0002	Servicio de Estación Liquida para Actividad con Líderes Comunitarios.	07/01/2021	07/01/2021	100,000.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
11	MISPAS-UC-CD-2021-0019	Adquisición de mascarillas	26/02/2021	01/03/2021	127,500.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
12	MISPAS-UC-CD-2021-0018	Contratación de (05) habitaciones de hotel	26/02/2021	26/02/2021	60,000.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral



[Handwritten signatures]

13	MISPAS-UC-CD-2021-0017	Servicio de refrigerio y almuerzo para 30 personas	24/02/2021	24/02/2021	55,000.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
14	MISPAS-DAF-CM-2021-0015	Contratación de Servicio de Auditoría Externa	23/02/2021	01/03/2021	650,000.00		X	Proceso desierto	Compras Menores
15	MISPAS-DAF-CM-2021-0016	Servicio de almuerzo para 33 personas por 90 días	23/02/2021	25/02/2021	985,700.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
16	MISPAS-DAF-CM-2021-0014	Contratación de Servicio de Alquiler de Autobús para Transporte de Empleados	22/02/2021	24/02/2021	238,000.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
17	MISPAS-UC-CD-2021-0015	Impresión de material	19/02/2021	19/02/2021	131,200.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
18	MISPAS-CCC-CP-2021-0001	Adquisición de material gastable para la jornada de vacunación en el marco de la lucha contra la pandemia del COVID-19, dirigido a MIPYMES"	19/02/2021	03/03/2021	4,740,000.00		X	Proceso cancelado	Comparación de Precios
19	MISPAS-UC-CD-2021-0016	Servicio de Almuerzo para 18 personas con montaje incluido	19/02/2021	19/02/2021	28,200.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
20	MISPAS-DAF-CM-2021-0009	Servicios de impresiones	18/02/2021	22/02/2021	870,000.00		X	Proceso cancelado	Compras Menores



21	MISPAS-DAF-CM-2021-0008	Servicio de impresión	18/02/2021	22/02/2021	960,000.00	X	Proceso cancelado	Compras Menores
22	MISPAS-MAE-PEUR-2021-0002	Adquisición de Materiales, Insumos y Equipos para la Jornada de Vacunación en el Marco de la Lucha contra la Pandemia COVID-19.	18/02/2021	26/02/2021	273,495,088.80	X	Proceso cancelado	Procesos de Excepción
23	MISPAS-DAF-CM-2021-0010	Adquisición de gafetes de identificación de equipos, dirigido a MIPYMES	18/02/2021	22/02/2021	140,000.00	X	Proceso cancelado	Compras Menores
24	MISPAS-DAF-CM-2021-0007	Impresión del documento técnico	17/02/2021	19/02/2021	325,000.00	X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
25	MISPAS-MAE-PEUR-2021-0001	Adquisición de Jeringuillas para la jornada de vacunación en el marco de la lucha contra la pandemia COVID19	16/02/2021	23/02/2021	646,997,800.00	X	Proceso cancelado	Procesos de Excepción
26	MISPAS-UC-CD-2021-0012	Servicio de impresión de bajante	16/02/2021	17/02/2021	30,000.00	X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
27	MISPAS-UC-CD-2021-0011	Adquisición de mesa plegable	15/02/2021	16/02/2021	4,500.00	X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
28	MISPAS-CCC-PEPB-2021-0002	Servicio de Publicidad	11/02/2021	15/02/2021	48,638,124.82	X	Proceso con etapa cerrada	Procesos de Excepción



[Handwritten signatures]

29	MISPAS-UC-CD-2021-0008	Adquisición de cuatro neumáticos con instalación, alineación y balanceo incluido	05/02/2021	09/02/2021	45,000.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
30	MISPAS-DAF-CM-2021-0005	Adquisición de Tóner para ser utilizados en las Impresoras de la Dirección de Habilitación y Acreditación del MSP; Dirigido a MiPymes.	02/02/2021	05/02/2021	570,227.74		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
31	MISPAS-UC-CD-2021-0009	Adquisición de Tóner e Instalación de Plotter	01/02/2021	03/02/2021	15,000.00		X	Proceso desierto	Compras por Debajo del Umbral
32	MISPAS-DAF-CM-2021-0004	Compra de equipos de climatización	01/02/2021	04/02/2021	985,748.00		X	Proceso desierto	Compras Menores
33	MISPAS-UC-CD-2021-0032	Adquisición de Maletín Ejecutivo	31/03/2021	31/03/2021	17,000.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
34	MISPAS-UC-CD-2021-0031	Adquisición de bolsas plásticas transparentes	30/03/2021	30/03/2021	131,400.00		X	Proceso desierto	Compras por Debajo del Umbral
35	MISPAS-UC-CD-2021-0030	Compra de Uniformes	29/03/2021	30/03/2021	125,000.08	X		Proceso con etapa cerrada	Compras por Debajo del Umbral
36	MISPAS-UC-CD-2021-0029	Adquisición de cerraduras	26/03/2021	26/03/2021	92,300.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral



Handwritten signatures in blue ink.

37	MISPAS-UC-CD-2021-0010	Adquisición de cerraduras	25/03/2021	26/03/2021	130,399.99		X	Proceso desierto	Compras por Debajo del Umbral
38	MISPAS-UC-CD-2021-0028	Servicio de mantenimiento de siete (7) vehículos	25/03/2021	26/03/2021	76,500.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
39	MISPAS-UC-CD-2021-0026	compra de filtro, aceite y demás accesorios	25/03/2021	26/03/2021	75,000.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
40	MISPAS-UC-CD-2021-0027	Adquisición de Baterías con Materiales Incluidos	25/03/2021	26/03/2021	85,784.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
41	MISPAS-UC-CD-2021-0024	Compra de Uniformes	16/03/2021	18/03/2021	125,000.08	X		Proceso Desierto	Compras por Debajo del Umbral
42	MISPAS-DAF-CM-2021-0006	Compra de Piezas para Impresora	16/03/2021	22/03/2021	350,000.00		X	Proceso Desierto	Compras Menores
43	MISPAS-UC-CD-2021-0023	Adquisición de artículos varios	15/03/2021	17/03/2021	31,950.00		X	Proceso Cancelado	Compras por Debajo del Umbral
44	MISPAS-DAF-CM-2021-0020	"Adquisición de insumos y materiales gastables, dirigido a MIPY-MES"	12/03/2021	16/03/2021	151,750.50		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

45	MISPAS-UC-CD-2021-0022	Adquisición de banderas institucional	11/03/2021	11/03/2021	131,400.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
46	MISPAS-UC-CD-2021-0021	Adquisición de Neveras Foam Hielo Seco, que serán utilizadas en la Jornada de Vacunación por el Equipo del Programa Ampliado de Inmunización; Dirigido a MiPymes.	09/03/2021	09/03/2021	22,892.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
47	MISPAS-DAF-CM-2021-0018	Adquisición de pinturas	04/03/2021	08/03/2021	435,000.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
48	MISPAS-UC-CD-2021-0020	Adquisición de Neumáticos	03/03/2021	03/03/2021	85,200.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
49	MISPAS-DAF-CM-2021-0017	Contratación de Servicio de Auditoría Externa	02/03/2021	08/03/2021	650,000.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
49	Total, Procedimientos Enero - Marzo 2021				1,019,922,415.00				
Fuentes: 1. http://www.comprasdominicana.gov.do 2. PACC_2021_MISPAS actualizados. Xls									



[Handwritten signature]

15
[Handwritten signature]

6. Glosario de términos.

Compras Menores: Consiste en realizar las compras y contrataciones de bienes y servicios bajo un procedimiento simplificado, que permita eficientizar las compras sin vulnerar los principios establecidos en la ley.

Compras por debajo del Umbral: Este proceso consiste en atenderá las necesidades de compras y contrataciones pequeñas de bienes y servicios requeridos de manera cotidiana, siendo su umbral posicionado justo debajo del umbral de Compras Menores.

Compras por excepción: Los procedimientos por Excepción van destinados a cubrir situaciones imprevisibles, Emergencias y demás necesidades excepcionales descritas en la normativa de compras vigentes.

Proceso publicado: Proceso con fase para presentación de ofertas vigente.

Proceso con etapa cerrada: Proceso con fase para presentación de oferta cerrada.

Proceso adjudicado y celebrado: Proceso adjudicado con fase para presentación de ofertas cerrada.

Proceso desierto: Proceso declarado desierto con fase para presentación de ofertas cerrada.

Proceso suspendido: Proceso suspendido por la institución o el Órgano Rector.

Proceso cancelado: Proceso cancelado por la institución.

Miguel Rodríguez Viñas
Director de Planificación Institucional

