

Informe de Monitoreo al Plan de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios, Segundo Trimestre, Año 2022

DATOS SOBRE EL MONITOREO DEL PACC

Responsable institucional Ministerio (Autoridad):

Dr. Daniel Rivera, Ministro de Salud Pública y Asistencia Social

Coordinación y Revisión:

Lic. Miguel Rodríguez Viñas,
Viceministro de Fortalecimiento y Desarrollo del Sector Salud
De Orden Director de Planificación y Desarrollo

Responsable del Informe:

Lic. Ana Pieter, Encargada PPP

Elaborado por:

Ing. Victoria G. Bautista P., Analista de Presupuesto.

Revisado por:

Lic. Vilma Vásquez, Encargada Monitoreo Gestión Financiera

Emitido por

Lic. Miguel Rodríguez Viñas
Viceministro de Fortalecimiento y Desarrollo del Sector Salud
De Orden Director de Planificación y Desarrollo

Validado por

Lic. Rafael Ramírez Medina
Director General Administrativo y
Financiero.



Julio, Año 2022

Índice de Contenido

I.	Siglas y Acrónimos.....	3
II.	Introducción.....	4
III.	Marco Legal para el seguimiento y monitoreo al plan de compras y contrataciones.....	4
IV.	Proceso de Recolección de Información.....	4
V.	Detalle Descriptivo del Plan de Compras 2022.	5
	Cuadro No. 1: Resumen Plan de Compras Año 2022, por Objeto de la Contratación	5
VI.	Información General de los procesos cargados en el Portal Transaccional.	5
1.	Procesos de compras por Modalidad de Compras.	5
2.	Procesos de Compras Identificados en el PACC 2022.....	7
3.	Resumen de Compras por Estados del Proceso.....	8
VII.	Análisis de procesos de compras adjudicados y celebrados.	8
1.	Identificación de las Compras en el Plan Anual de Compras 2022.	8
	Cuadro No. 5 Procesos Adjudicados identificados en el PACC Segundo trimestre 2022.....	9
2.	Análisis de los Procesos de Compras Adjudicados por Rubro.....	9
VIII.	Medición de indicadores de uso del sistema nacional de compras públicas.	9
IX.	Anexos.....	12
X.	Glosario de términos.	46



I. Siglas y Acrónimos

MIPYMES	Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
MISPAS	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
PACC	Plan de Compras y Contrataciones.
PPP	Planes, Programas y Proyectos.
VIH	Virus de la Inmunodeficiencia Humana.
ADN	Ácido desoxirribonucleico.
COVID	Corona Virus.



II. Introducción.

En cumplimiento a las normas presupuestarias contenidas en la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06, sobre el seguimiento y evaluación periódica a la ejecución presupuestaria de los recursos financieros, Ley No. 496-06 sobre el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, Ley de Compras y Contrataciones No. 340-06 sobre Seguimiento y Monitoreo del Plan Anual de Compras y Contrataciones, se elabora el presente informe de monitoreo al PACC del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), correspondiente al segundo trimestre año 2022.

Este informe busca satisfacer las demandas de información de las partes interesadas, incluyendo los/as funcionarios/as y empleados/as del Gobierno y de la ciudadanía en general, interesados/as en conocer el uso y aplicación de las compras ejecutadas durante el trimestre, contribuyendo así con el cumplimiento y observancia de la política de transparencia y rendición de cuentas impulsada por la gestión institucional y por el Estado Dominicano.

III. Marco Legal para el seguimiento y monitoreo al plan de compras y contrataciones.

En cumplimiento a la Ley de Planificación e Inversión Pública No. 496-06 en su artículo 3, indica que el “Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública se enmarca en el pleno respeto a una serie de principios”, en los cuales se encuentra el relacionado al Proceso de planificación, donde establece que la planificación es una actividad continua que se lleva a cabo a través del proceso de formulación, ejecución, seguimiento y evaluación, de acuerdo con las normas y metodologías que al respecto adopte el Órgano Rector.

En cumplimiento a la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contracciones, en su artículo 1, indica que “cuyo objeto es establecer los principios y normas generales que rigen la contratación pública, relacionada con los bienes, obras, servicios y concesiones del Estado, así como las modalidades que dentro de cada especialidad puedan considerarse, por lo que el Sistema de Contrataciones Publica está integrado por estos principios, normas, órganos y procesos que rigen y son utilizados por los órganos públicos para adquirir bienes y servicios, contratar obras y otorgar concesiones, así como su modalidad”.

La Ley No. 340-06 sobre Compras y Contracciones, dispone en sus normativas y metodología que las entidades gubernamentales realicen el seguimiento y evaluaciones a sus planes de compras y contrataciones, ya que esto permite llevar a cabo el mejoramiento de los procesos, adelantándose a la ocurrencia de las dificultades e identificación de las oportunidades de mejora que pudieran implementarse para el fiel cumplimiento de estas disposiciones.

IV. Proceso de Recolección de Información.

Las informaciones objeto de análisis son obtenidas del Portal Transaccional de Compras Dominicanas, el cual es alimentado a partir de la colocación de la documentación requerida de acuerdo a las normativas vigentes para el llamado a los oferentes a participar en los diferentes procesos de compras. Estas informaciones son revisadas, analizadas y consolidadas para elaborar las matrices en las cuales se identifican los tipos y cantidad de modalidad de compras correspondientes al trimestre y su inclusión en el PACC.



V. Detalle Descriptivo del Plan de Compras 2022.

Según se muestra en el cuadro siguiente el presupuesto destinado a las adquisiciones de bienes y servicios contemplados en el Plan de Compras y Contrataciones (PACC) para el año 2022, asciende a un monto de RD\$4,237,488,057.26 (cuatro mil doscientos treinta y siete millones cuatrocientos ochenta y ocho mil cincuenta y siete pesos con 26/100) de los cuales para las adquisiciones de insumos médicos, medicamentos e insumos de laboratorio, material gastable, útiles de oficina, equipos médicos y mobiliarios de oficina se programó el 69.95%, mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones un 13.08%; 15.29% para contrataciones de servicios, 0.09% y 1.59% para la contratación de consultorías basadas en la calidad de los servicios y servicios de consultoría respectivamente.

Cuadro No. 1: Resumen Plan de Compras Año 2022, por Objeto de la Contratación			
Objeto de la Contratación	Cantidad de Procesos	Monto estimado RD\$	% en Monto
Bienes	92	2,964,167,131.81	69.95%
Obras	3	554,065,246.43	13.08%
Contratación de Servicios	67	647,946,007.02	15.29%
Servicios: Consultoría basada en la calidad de los servicios	3	3,804,000.00	0.09%
Servicios de Consultoría	3	67,505,672.00	1.59%
Total	168	4,237,488,057.26	100%

Fuente: Elaboración propia a partir de las informaciones del PACC-2022.

VI. Información General de los procesos cargados en el Portal Transaccional.

1. Procesos de adquisición por Modalidad de Compras.

El siguiente cuadro muestra el porcentaje por modalidad de procesos publicados durante el trimestre

Cuadro No. 2: Procesos cargados en el Portal de Compras por Modalidad Abril-Junio 2022		
Estado	Cantidad	% en Cantidad
Comparación de Precio	15	8.20%
Compras Menores	90	49.18%
Por Debajo del Umbral	62	33.88%
Licitación Pública	7	3.83%
Por Excepción	9	4.92%
Total	183	100.00%

Fuente: Portal Transaccional de Compras Dominicanas para el MISPAS Abril/Junio. 2022




Durante el segundo trimestre del año 2022, fueron colocados en el portal de compras dominicanas la cantidad de procesos publicados. Estos procesos se distribuyen por modalidad como se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 2: Procesos cargados en el Portal de Compras por Modalidad Abril-Junio 2022			
Estado	Cantidad	Monto RD\$	% en Monto
Comparación de Precio	15	51,495,232.45	6.49%
Compras Menores	90	80,426,320.73	10.14%
Por Debajo del Umbral	62	5,754,919.47	0.73%
Licitación Pública	7	608,711,072.24	76.77%
Por Excepción	9	46,558,037.47	5.87%
Total	183	792,945,582.36	100.00%


Fuente: Portal Transaccional de Compras Dominicanas para el MISPAS Abril/Junio. 2022

Procesos cargados en el portal de Compras por Modalidad Trimestre Abril - Junio Año 2022



Los procesos de compras por **Licitación Pública Nacional**, ascendieron a un monto de RD\$608,711,072.24 (seis ciento ocho millones setecientos once mil setenta y dos pesos con 24/100), destinado a: adquisición de insumos para el control de vectores, los cuales serán utilizados por el programa de Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores y Zoonosis, adquisición de vehículos los cuales serán distribuidos a nivel nacional a la distintas dependencias el MSP, contratación de servicios de consultorías y asistencia técnica para la actualización de normativas y para la adquisición de artículos ferreteros y herramientas para dar mantenimiento y cumplir con emergencias, necesidades y requerimientos de las diferentes áreas del Ministerio de Salud.

Compras menores, ascendieron a RD\$80,426,320.73 (ochenta millones doscientos cuarenta y seis mil trescientos veinte pesos con 73/100), destinadas a la contratación de servicios de recogida de desechos biológicos, requeridos por el Hemocentro Nacional, contratación salón de hotel para la realización de distintos actos relacionados con el área de la salud, contratación servicio de almuerzos, cenas para ser consumidos en actividades realizadas por las dependencias del Viceministerio de Salud Colectiva,



adquisición de artículos promocionales utilizados en las campaña de promoción y prevención de enfermedades (Ruta de la Salud), adquisición de repuestos e insumos para dar mantenimiento a vehículos y motocicletas pertenecientes al Ministerio de Salud, adquisición softwares y licencias para protección de los servidores tecnológicos del MSP (ciber seguridad, entre otros).

El monto publicado para la **modalidad Comparación de Precios**, ascendió a la suma de RD\$51,495,232.45 (cincuenta y un millones cuatrocientos noventa y cinco mil doscientos treinta y dos pesos con 45/100), destinados a la adquisición de combustible para diferentes dependencias del ministerio en la realización de actividades vinculadas a la jornada de vacunación, impresión de certificados de nacidos vivos nacionales, extranjeros, defunción y defunción fetal con folio 2023 y tarjetas de vacunación, adquisición de almuerzo para ser distribuido al personal de seguridad y vigilantes que prestan servicios en las dependencias del ministerio, adquisición de pastas y cepillos dentales para actividades de prevención y promoción en salud bucal, adquisición e Instalación de equipos de climatización que serán utilizados en varios departamentos del MISPAS, entre otros.

Por Excepción, el monto publicado ascendió a RD\$46,558,037.47 (cuarenta y seis millones quinientos cincuenta y ocho mil treinta y siete pesos con 47/100), para la contratación de servicios de publicidad para la colocación de campaña promoción y prevención de salud contra el Dengue, promoción Feria de la Salud en diferentes provincias del país, contratación de servicio de plataforma de correos electrónicos, ofimática y colaboración para la modernización Institucional, contratación de los servicios de gestor aduanal para la nacionalización de carga marítima del MISPAS y la adquisición de tóner, cartucho y tinta para las dependencias del MISPAS.

Adicional a esto, se refleja la modalidad de compras **por debajo del umbral** con un monto RD\$5,754,919.47, para la contratación de contratación de Servicio de transporte para el traslado del personal que participó en la actividad Ruta de la Salud celebrada en San Pedro de Macorís, adquisición de baterías de UPS necesarias para completar la sustitución del banco de baterías del UPS central de Medicamentos de Alto Costo y Ayudas Medicas Directas, contratación de servicio de impresión de un banner para ser utilizado en el centro de vacunación para niños y embarazadas, contratación servicio de mantenimiento de vehículos pertenecientes al MSP, contratación de servicio de enmarcado de políticas para ser colocadas en distintas áreas de servicio del MISPS, entre otras.

2. Procesos de Compras Identificados en el PACC 2022.

En el cuadro siguiente se muestran la cantidad y monto de los procesos de compras colocados en el portal de compras dominicanas durante el segundo trimestre y de estos, los que están contemplados en el plan de compras del año 2022.

Cuadro No. 3 Procesos de Compras Cargados en el Portal de Compras Dominicanas identificados en el PACC 2022 – 2do. trimestre 2022

Mes	Totales de Procesos		Contemplado en el PACC			
	Cantidad	Monto	Si	RD\$	No	RD\$
Abril 2022	52	267,014,975.20	37	258,247,394.88	15	8,767,580.32
Mayo 2022	55	205,871,839.08	36	178,929,965.08	19	26,941,874.00
Junio 2022	76	320,058,768.08	51	91,744,743.39	25	228,314,024.69
Total	183	792,945,582.36	124	528,922,103.35	59	264,023,479.01

3. Resumen de Compras por Estados del Proceso.

Los procesos de compras publicados al cierre del segundo trimestre del 2022, se clasifican por estado, como sigue:

Cuadro No. 4: Compras por Estado del proceso – Abril/Junio, Año 2022			
Estado	Cantidad	Monto RD\$	% en Monto
Proceso adjudicado y celebrado	110	88,979,018.37	11.22%
Proceso cancelado	10	15,471,208.02	1.95%
Proceso con etapa cerrada	10	25,566,382.84	3.22%
Proceso desierto	46	263,977,385.46	33.29%
Proceso publicado	7	398,951,587.67	50.31%
Total	183	792,945,582.36	100.00%

Los procesos de compras en estado de Adjudicados y celebrados fueron analizados en la sección VII de este informe. Los procesos **desiertos**, corresponden a procesos iniciados donde no hubo ofertas por parte de los proveedores. Los procesos con **etapa cerrada y publicado**, podrían cambiar su estado en el transcurso de los trimestres siguientes, esta información será reflejada en el informe correspondiente

Cabe destacar que al cierre del trimestre anterior (primer trimestre 2022), quedaron 12 procesos de compras en estado "Etapa cerrada" por un monto total de RD\$16,128,203.65 (dieciséis millones ciento veintiocho ocho mil doscientos tres pesos con 65/100). Al cierre del segundo trimestre del año 2022, estos procesos se reflejan como sigue:

- **Procesos adjudicados y Celebrados** 10, por un monto total de RD\$11,713,203.65 (once millones setecientos trece mil doscientos tres pesos con 65/100), destinados a: contratación de consultor o empresa consultora para redacción y consolidación del documento final Plan estratégico del MISPAS 2021-2024, contratación de servicios de: fumigación, recogida de desechos, en el Hemocentro Nacional, adquisición de bolsas de papel para la preparación de kits de medicamentos a ser entregados y donados en las distintas actividades de promoción de la salud que realiza este Ministerio, utensilios de cocina, electrodomésticos, materiales de limpieza e higiene, neumáticos, remozamiento de Dirección Provincial de Salud de Azua de Compostela, entre otros.
- Procesos MISPAS-DAF-CM-2022-0030, MISPAS-CCC-CP-2022-0002 los cuales quedaron **Desiertos**, por valor de RD\$4,415,000.00 (cuatro millones cuatrocientos quince mil pesos con 00/100).

VII. Análisis de procesos de compras adjudicados y celebrados.

1. Identificación de las Compras en el Plan Anual de Compras 2022.

En el cuadro siguientes muestran la cantidad y monto de los procesos de compras adjudicados durante el primer trimestre y de estos, los que están contemplados en el plan de compras del año 2022.




Cuadro No. 5 Procesos Adjudicados identificados en el PACC Segundo trimestre 2022					
Abr-Jun.	Total, adjudicado	Contemplado en el PACC			
		Si	%	No	%
Cantidad	110	72	65.45%	38	34.55%
Monto RD\$	88,979,018.37	73,543,875.28	82.65%	15,435,143.09	17.35%

En el período evaluado, se adjudicaron 110 procesos de compras, de los cuales el 34.55% no fueron planificados en el Plan de Compras 2022. Es importante señalar, que los montos más relevantes corresponden a eventualidades ocurridas durante el trimestre que, por su impacto, su adquisición ha sido necesaria, tales como: adquisición de ocho (8) baterías necesarias para completar el banco de baterías del UPS central perteneciente a la oficina del Programa de Medicamentos de Alto Costo y Ayudas Medicas Directas, reparación y mantenimiento de vehículos, contratación servicio de impresión de banner utilizado en actividad de promoción y prevención de la salud (Ruta de la Salud), contratación servicio de rotulación de unidades vehiculares que se encuentran operando en diferentes provincias a nivel nacional, así como para adquisición de insumos para la realización de actividades imprevistas.

2. Análisis de los Procesos de Compras Adjudicados por Rubro.

En el cuadro siguiente se muestran los rubros de compras de mayor relevancia (por monto), durante el segundo trimestre 2022:



En el gráfico se refleja que el 52.4% de los rubros del monto total de las compras del segundo trimestre 2022 corresponden a la adquisición de vehículos de motor, en segundo lugar, se encuentra la adquisición productos para el control de plagas con un 18.2% y en tercer lugar destinó a la adquisición de equipos informáticos para diferentes dependencias del Ministerio. El renglón "otros" se refleja un 21.31% del monto total de las compras, abarca todos los demás rubros (51 rubros), que impactaron de manera menos significativa.

VIII. Medición de indicadores de uso del sistema nacional de compras públicas.

De acuerdo a los gráficos presentados más abajo se muestra el comportamiento de la medición del indicador

y subindicadores de los procesos de compras trimestrales y el correspondiente a la puntuación estimada durante el trimestre abril/junio 2022, según lo estipulado por la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP):

Planificación de Compras: Mide que la institución haya realizado el proceso de planificación establecido en la normativa vigente para el año en curso a más tardar el 31 de enero. Factor a medir: Publicación del plan anual de compras, a más tardar el 31 de enero de cada año. Ponderación 15 puntos.


Publicación de Procesos: Mide que los procesos de compras sean publicados en el Portal Transaccional para cumplir con los principios de publicidad establecidos en la Ley 340-06 y su modificación. Factor a medir: Todos los procesos son publicados en el portal transaccional. Ponderación 15 puntos.


Gestión de Procesos: Este mide que los procesos de compras sean gestionados completamente en el Portal Transaccional, agotando cada fase en las fechas establecidas en el cronograma del proceso. Factor a medir: Porcentaje de procesos publicados que se encuentran en estado adjudicado, desierto, cancelado, según corresponda, al cumplirse la fecha estimada de adjudicación prevista en el cronograma. Ponderación 20 puntos.

Administración de Contratos: Mide que los contratos se encuentren con el estado actualizado, con sus planes de entrega registrados y que son concluidos y/o cerrados, en las fechas establecidas en el contrato, orden de compra u orden de servicio. El resultado de esta ponderación es 30 y responde a la sumatoria de los siguientes factores a medir:

- Porcentaje de los contratos/órdenes de compras que se encuentra en estado activo a la fecha estimada de suscripción y con fecha de inicio y fin cargados. Ponderación 10 puntos.
- Porcentaje de los contratos/órdenes de compra en estado activo/modificado que tienen su plan de entrega cargado. Ponderación 10 puntos.
- Porcentaje de los contratos/órdenes de compras que se encuentra en estado cerrado, rescindido al cumplirse la fecha de finalización del contrato. Ponderación 10 puntos.

Compras a MiPymes y Mujeres: Mide que se cumpla con las cuotas de compras a MiPymes y MiPymes lideradas por mujeres establecidas en la normativa de compras y del sector. Ponderación 20 puntos.





Nota: Estas dos imágenes responden fielmente al portal de Compras Dominicana (Pestaña SISCOMPRAS).



DM

OK

[Handwritten signature]

IX. Anexos

Anexo. 1. Consolidado Procesos de Compras Publicados en el Portal de Compras Dominicanas, Trimestre Abril - Junio 2022

No.	Referencia	Descripción	Fecha Publicación	Fecha Presentación de la Oferta	Total, Estimado RD\$	contemplado en el PACC 2022			Estado	Tipo de Procedimiento
						Si	No			
Total Procedimientos Trimestre Abril/Junio 2022						792,945,582.36	124	59		
1	MISPAS-CCC-PEPU-2022-0002	Contratación de servicios de alquiler de espacio de almacén en la región Norte o Cibao.	29/4/2022	5/5/2022	2,832,000.00		X		Proceso desierto	Procesos de Excepción
2	MISPAS-UC-CD-2022-0041	Contratación de salón de hotel	29/4/2022	29/4/2022	96,000.00		X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
3	MISPAS-DAF-CM-2022-0063	Adquisición de carpas y estructuras (truss)	28/4/2022	3/5/2022	1,084,000.00		X		Proceso desierto	Compras Menores
4	MISPAS-DAF-CM-2022-0064	adquisición de camisetas y gorras que serán utilizadas en la "Ruta de la Salud, Cambia tu estilo de vida", Dirigido a MIPYMES.	27/4/2022	29/4/2022	918,000.00	X			Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
5	MISPAS-DAF-CM-2022-0065	Contratación de servicios de Análisis Microbiológico de Cuarto Frio, por periodo de un (1) año	27/4/2022	9/5/2022	206,000.00	X			Proceso desierto	Compras Menores
6	MISPAS-DAF-CM-2022-0057	Adquisición de broche, banderola, mascarilla y globos	27/4/2022	6/5/2022	907,200.00	X			Proceso desierto	Compras Menores
7	MISPAS-DAF-CM-2022-0062	Contratación de Salón de Hotel	27/4/2022	29/4/2022	1,200,000.00	X			Proceso desierto	Compras Menores



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Anexo. 1. Consolidado Procesos de Compras Publicados en el Portal de Compras Dominicanas, Trimestre Abril - Junio 2022

No.	Referencia	Descripción	Fecha Publicación	Fecha Presentación de la Oferta	Total, Estimado RD\$	contemplado en el PACC 2022			Estado	Tipo de Procedimiento
						Si	No	59		
8	MISPAS-CCC-PEPB-2022-0003	Servicio de Espacio Pagado	27/4/2022	27/4/2022	250,000.70	X			Proceso adjudicado y celebrado	Procesos de Excepción
9	MISPAS-UC-CD-2022-0040	Servicio de mantenimiento y/o reparación a la Camioneta Nissan Frontier ficha No.788.	27/4/2022	27/4/2022	14,698.00		X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
10	MISPAS-UC-CD-2022-0039	Adquisición de banner dirigido a MIPYMES	27/4/2022	27/4/2022	21,250.00	X			Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
11	MISPAS-UC-CD-2022-0038	Adquisición de 8 baterías de UPS necesarias para completar la sustitución del banco de baterías del UPS central de Medicamentos de Alto Costo y Ayudas Medicas Directas	26/4/2022	26/4/2022	11,680.00		X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
12	MISPAS-UC-CD-2022-0037	Servicio Recarga de Paso Rápido cuenta corporativa e Inclusion de Vehiculo	25/4/2022	25/4/2022	46,000.00		X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
13	MISPAS-DAF-CM-2022-0060	Relanzamiento de electrodomésticos, útiles de cocina, productos eléctricos, zafacones y cajas plásticas	25/4/2022	28/4/2022	618,760.00	X			Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores



[Handwritten signature]


Anexo. 1. Consolidado Procesos de Compras Publicados en el Portal de Compras Dominicanas, Trimestre Abril - Junio 2022

No.	Referencia	Descripción	Fecha Publicación	Fecha Presentación de la Oferta	Total, Estimado RD\$	contemplado en el PACC 2022			Estado	Tipo de Procedimiento
						Si	No	59		
14	MISPAS-UC-CD-2022-0036	Servicio de refrigerio para 250 personas	25/4/2022	25/4/2022	111,750.00	X			Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
15	MISPAS-DAF-CM-2022-0058	Contratación de servicios de refrigerios, dirigido a MIPYME Mujer.	22/4/2022	26/4/2022	884,500.00	X			Proceso desierto	Compras Menores
16	MISPAS-DAF-CM-2022-0059	Adquisición de cajas de triple empaque para muestras biológicas y pipetas plásticas con succionador en silicona	22/4/2022	29/4/2022	627,500.00	X			Proceso desierto	Compras Menores
17	MISPAS-DAF-CM-2022-0054	Adquisición de Cortinas Enrollables tipo zebra con instalación incluida.	21/4/2022	28/4/2022	300,000.00		X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
18	MISPAS-DAF-CM-2022-0053	Diagramación, impresión y encuadernación de materiales informativos	21/4/2022	27/4/2022	198,200.00		X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
19	MISPAS-CCC-LPN-2022-0001	Adquisición de Vehículos de Motor para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS)	21/4/2022	7/6/2022	207,909,999.73	X			Proceso desierto	Licitación Pública Nacional



Anexo. 1. Consolidado Procesos de Compras Publicados en el Portal de Compras Dominicanas, Trimestre Abril - Junio 2022

No.	Referencia	Descripción	Fecha Publicación	Fecha Presentación de la Oferta	Total, Estimado RD\$	contemplado en el PACC 2022		Estado	Tipo de Procedimiento
						Si	No		
						124	59		
20	MISPAS-CCC-CP-2022-0009	Adquisición de combustible para varias dependencias del MISPAS	21/4/2022	3/5/2022	5,250,000.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Comparación de Precios
21	MISPAS-CCC-CP-2022-0006	Adquisición de pastas y cepillos dentales	20/4/2022	29/4/2022	1,500,000.00	X		Proceso desierto	Comparación de Precios
22	MISPAS-CCC-CP-2022-0004	Adquisición de software de seguridad y certificado SSL.	20/4/2022	29/4/2022	1,751,168.26	X		Proceso adjudicado y celebrado	Comparación de Precios
23	MISPAS-UC-CD-2022-0035	Compra de Insumos Comestibles	20/4/2022	20/4/2022	163,999.22	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
24	MISPAS-DAF-CM-2022-0046	Adquisición de insumos y materiales, dirigido a MIPYMES	19/4/2022	26/4/2022	562,200.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
25	MISPAS-DAF-CM-2022-0051	Contratación de Salones de hotel	19/4/2022	21/4/2022	959,938.98	X		Proceso desierto	Compras Menores
26	MISPAS-DAF-CM-2022-0050	Contratación de servicios de Análisis Microbiológico de Cuarto Frio, por periodo de un (1) año	19/4/2022	25/4/2022	206,000.00	X		Proceso desierto	Compras Menores
27	MISPAS-DAF-CM-2022-0052	Adquisición de Toners, dirigido a MIPYMES	19/4/2022	21/4/2022	946,531.39	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Anexo. 1. Consolidado Procesos de Compras Publicados en el Portal de Compras Dominicanas, Trimestre Abril - Junio 2022

No.	Referencia	Descripción	Fecha Publicación	Fecha Presentación de la Oferta	Total, Estimado RD\$	contemplado en el PACC 2022			Estado	Tipo de Procedimiento
						Si	No	59		
						124				
28	MISPAS-DAF-CM-2022-0049	Adquisición de toneres y licencias, dirigido a MIPYMES	18/4/2022	20/4/2022	1,214,320.00	X			Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
29	MISPAS-CCC-CP-2022-0005	Adquisición e Instalación de Equipos de Climatización	13/4/2022	25/4/2022	3,041,928.00	X			Proceso adjudicado y celebrado	Comparación de Precios
30	MISPAS-CCC-CP-2022-0007	Contratación servicios de almuerzos y cenas, dirigido a MIPYMES	13/4/2022	25/4/2022	5,078,125.00	X			Proceso adjudicado y celebrado	Comparación de Precios
31	MISPAS-UC-CD-2022-0033	Servicio de Rotulación de las unidades vehiculares que se encuentran operando en diferentes provincias a nivel nacional,	13/4/2022	13/4/2022	164,000.00		X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
32	MISPAS-DAF-CM-2022-0048	Adquisición de insumos desechables.	12/4/2022	19/4/2022	788,000.00	X			Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
33	MISPAS-DAF-CM-2022-0047	Adquisición de cajas de triple empaque para muestras biológicas y pipetas plásticas con succionador en silicona	12/4/2022	20/4/2022	627,500.00	X			Proceso desierto	Compras Menores
34	MISPAS-DAF-CM-2022-0044	Adquisición de carpas y truss	11/4/2022	18/4/2022	1,084,000.00		X		Proceso desierto	Compras Menores



Anexo. 1. Consolidado Procesos de Compras Publicados en el Portal de Compras Dominicanas, Trimestre Abril - Junio 2022

No.	Referencia	Descripción	Fecha Publicación	Fecha Presentación de la Oferta	Total, Estimado RD\$	contemplado en el PACC 2022			Estado	Tipo de Procedimiento
						Si	No	59		
						124				
35	MISPAS-DAF-CM-2022-0045	Contratación de servicios de recogida de desechos biológicos	11/4/2022	18/4/2022	1,237,300.00	X			Proceso desierto	Compras Menores
36	MISPAS-UC-CD-2022-0030	Compra de Controles de Acceso	11/4/2022	13/4/2022	160,062.00		X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
37	MISPAS-DAF-CM-2022-0041	"Contratación de servicios para la elaboración y aplicación de encuesta de satisfacción ciudadana"	8/4/2022	19/4/2022	900,000.00	X			Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
38	MISPAS-DAF-CM-2022-0043	Adquisición de Polo Shirt, T-Shirt y Gorras Para las actividades del Día Mundial de la Tuberculosis; dirigido a MIPYMES.	8/4/2022	13/4/2022	1,236,600.00		X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
39	MISPAS-DAF-CM-2022-0042	Contratación de servicios de refrigerios y almuerzos, dirigido a MIPYMES	8/4/2022	12/4/2022	1,062,394.00	X			Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
40	MISPAS-DAF-CM-2022-0031	Contratación de los servicios de capacitación a personal de las DPS-DAS en Educación y Formación Vial y movilidad"	7/4/2022	18/4/2022	300,000.00	X			Proceso desierto	Compras Menores
41	MISPAS-UC-CD-2022-0031	Contratación de alquiler de Transporte	7/4/2022	7/4/2022	21,000.00	X			Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral



Anexo. 1. Consolidado Procesos de Compras Publicados en el Portal de Compras Dominicanas, Trimestre Abril - Junio 2022

No.	Referencia	Descripción	Fecha Publicación	Fecha Presentación de la Oferta	Total, Estimado RD\$	contemplado en el PACC 2022		Estado	Tipo de Procedimiento
						Si	No		
						124	59		
42	MISPAS-UC-CD-2022-0032	Relanzamiento MISPAS-DAF-CM-2022-0027 adquisición de bambalina, manteles y topes para las actividades de este ministerio	7/4/2022	07/04/2022	164,610.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
43	MISPAS-UC-CD-2022-0026	Compra de Medicamentos y Materiales Gastables	6/4/2022	8/4/2022	112,953.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
44	MISPAS-DAF-CM-2022-0039	Contratación de salón de hotel	6/4/2022	8/4/2022	415,000.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
45	MISPAS-DAF-CM-2022-0038	Contratación de servicios de refrigerios y almuerzos	5/4/2022	7/4/2022	1,084,655.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
46	MISPAS-DAF-CM-2022-0035	Servicio de GPS para Vehículos	4/4/2022	7/4/2022	245,631.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
47	MISPAS-UC-CD-2022-0029	Contratación de servicios de transporte	4/4/2022	4/4/2022	138,600.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
48	MISPAS-CCC-CP-2022-0003	Contratación de una empresa electromecánica para realizar el mantenimiento preventivo, correctivo o reparación de los	4/4/2022	18/4/2022	2,775,678.60	X		Proceso adjudicado y celebrado	Comparación de Precios



Anexo. 1. Consolidado Procesos de Compras Publicados en el Portal de Compras Dominicanas, Trimestre Abril - Junio 2022

No.	Referencia	Descripción	Fecha Publicación	Fecha Presentación de la Oferta	Total, Estimado RD\$	contemplado en el PACC 2022			Estado	Tipo de Procedimiento
						Si	No	59		
		Generadores eléctricos del MISPAS				124		59		
49	MISPAS-DAF-CM-2022-0037	Contratación de servicios de recogida de desechos biológicos	1/4/2022	8/4/2022	1,237,300.00	X			Proceso desierto	Compras Menores
50	MISPAS-DAF-CM-2022-0036	Adquisición de equipos tecnológicos para distintas dependencias de este Ministerio de Salud, dirigido a MIPYMES	1/4/2022	5/4/2022	1,237,130.32		X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
51	MISPAS-DAF-CM-2022-0034	Impresión y encuadernación de materiales informativos, dirigido a Mipymes	1/4/2022	5/4/2022	823,237.00	X			Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
52	MISPAS-UC-CD-2022-0034	Servicio de Mantenimiento de Vehículos	31/5/2022	31/5/2022	40,000.00	X			Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
53	MISPAS-DAF-CM-2022-0091	Contratación de hotel, para varias actividades	31/5/2022	2/6/2022	1,237,000.00		X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
54	MISPAS-CCC-PEPU-2022-0001	Contratación de los servicios de gestor aduanal para la nacionalización de carga marítima del MISPAS	31/5/2022	7/6/2022	15,000,000.00		X		Proceso desierto	Procesos de Excepción



Anexo. 1. Consolidado Procesos de Compras Publicados en el Portal de Compras Dominicanas, Trimestre Abril - Junio 2022

No.	Referencia	Descripción	Fecha Publicación	Fecha Presentación de la Oferta	Total, Estimado RD\$	contemplado en el PACC 2022			Estado	Tipo de Procedimiento
						Si	No	59		
						124		59		
55	MISPAS-DAF-CM-2022-0080	Reproducción, encuadernación e impresión de materiales, dirigido a MIPYMES	31/5/2022	2/6/2022	355,720.00		X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
56	MISPAS-UC-CD-2022-0056	Servicio de traducción de documentos al Creole	30/5/2022	1/6/2022	150,000.00		X		Proceso desierto	Compras por Debajo del Umbral
57	MISPAS-UC-CD-2022-0066	Servicios técnicos de laboratorio (re-ensavado y etiquetado de medicamento)	30/5/2022	31/5/2022	105,000.00	X			Proceso desierto	Compras por Debajo del Umbral
58	MISPAS-UC-CD-2022-0064	Servicio de refrigerio para 35 personas	30/5/2022	30/5/2022	10,000.00		X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
59	MISPAS-UC-CD-2022-0062	Contratación de Servicios de transporte de siete (7) contenedores	27/5/2022	27/5/2022	135,000.00		X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
60	MISPAS-UC-CD-2022-0061	Contratación de Servicios de transporte de ocho (8) contenedores	27/5/2022	27/5/2022	154,000.00		X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
61	MISPAS-DAF-CM-2022-0089	Adquisición de T-Shirt y Gorras para promoción en la "Campaña por tu salud por tu vida". Dirigido a MIPYMES	27/5/2022	1/6/2022	1,114,750.00	X			Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores



[Handwritten signature]

Anexo. 1. Consolidado Procesos de Compras Publicados en el Portal de Compras Dominicanas, Trimestre Abril - Junio 2022									
No.	Referencia	Descripción	Fecha Publicación	Fecha Presentación de la Oferta	Total, Estimado RD\$	contemplado en el PACC 2022		Estado	Tipo de Procedimiento
						Si	No		
62	MISPAS-UC-CD-2022-0063	Adquisición papel bond 81/2 x 11, según oficio MG-066/2022 d/f 19/05/2022, dirigido a MiPymes	27/5/2022	27/5/2022	164,395.14	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
63	MISPAS-DAF-CM-2022-0086	Adquisición de Equipos Tecnológicos Para ser utilizados en la Dirección de monitoreo y Evaluación de Resultados	26/5/2022	31/5/2022	854,011.70	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
64	MISPAS-UC-CD-2022-0053	Servicio de Reparación y/o Mantenimiento de la Impresora Multifuncional CANON IMAGE RUNNER 1730	26/5/2022	26/5/2022	53,550.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
65	MISPAS-UC-CD-2022-0058	Impresión de boletas	26/5/2022	26/5/2022	31,980.53	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
66	MISPAS-UC-CD-2022-0059	Servicio de refrigerio para 230 personas	25/5/2022	25/5/2022	156,000.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
67	MISPAS-UC-CD-2022-0060	Contratación de servicios de consultoría	25/5/2022	30/5/2022	70,000.00	X		Proceso desierto	Compras por Debajo del Umbral

22m



or



Handwritten signature

Anexo 1. Consolidado Procesos de Compras Publicados en el Portal de Compras Dominicanas, Trimestre Abril - Junio 2022

No.	Referencia	Descripción	Fecha Publicación	Fecha Presentación de la Oferta	Total, Estimado RD\$	contemplado en el PACC 2022		Estado	Tipo de Procedimiento
						Sí	No		
						124	59		
68	MISPAS-UC-CD-2022-0057	servicio de mantenimiento y/o reparación de la Jeep Toyota Land Cruiser ficha Núm. 613, según oficio SGT-3230/2022 d/f 25/04/2022, suscrito por el Sr. José Elías González, Asesor Encargado Sub-Gerencia	24/5/2022	24/5/2022	35,000.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
69	MISPAS-DAF-CM-2022-0085	Adquisición de software de protección a servidores.	24/5/2022	27/5/2022	1,006,560.00	X		Proceso desierto	Compras Menores
70	MISPAS-DAF-CM-2022-0083	Relanzamiento proceso MISPAS-DAF-CM-2022-0060 adquisición baterías de gelatina, según oficio UM-022 d/f 14/02/2022, dirigido a MiPymes.	23/5/2022	26/5/2022	480,000.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
71	MISPAS-UC-CD-2022-0055	Servicio enmarcación de cuadros con la Política de Regalo, dirigido a MiPymes.	20/5/2022	25/5/2022	15,000.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
72	MISPAS-UC-CD-2022-0054	Servicio de Mantenimiento general y/o reparación del autobús Hyundai H1 color blanco ficha No. 5	19/5/2022	19/5/2022	20,000.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
73	MISPAS-DAF-CM-2022-0084	Servicios de refrigerios, dirigido a MIPYMES, relanzado del proceso de ref: MISPAS-DAF-CM-2022-0068	18/5/2022	20/5/2022	145,000.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores



Anexo. 1. Consolidado Procesos de Compras Publicados en el Portal de Compras Dominicanas, Trimestre Abril - Junio 2022									
No.	Referencia	Descripción	Fecha Publicación	Fecha Presentación de la Oferta	Total, Estimado RD\$	contemplado en el PACC 2022		Estado	Tipo de Procedimiento
						Si	No		
						124	59		
74	MISPAS-DAF-CM-2022-0061	Contratación de Salones de hotel, relanzado del proceso de ref: MISPAS-DAF-CM-2022-0051	18/5/2022	20/5/2022	1,237,363.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
75	MISPAS-DAF-CM-2022-0066	Contratación servicios de control de calidad para laboratorio y hemocomponentes	18/5/2022	24/5/2022	520,000.00	X		Proceso desierto	Compras Menores
76	MISPAS-UC-CD-2022-0052	Contratación de servicios de consultoría	17/5/2022	19/5/2022	70,000.00	X		Proceso desierto	Compras por Debajo del Umbral
77	MISPAS-CCC-PEOR-2022-0001	Contratación de Servicios y Asesoría Jurídica y Representación Legal y ante los tribunales	17/5/2022	17/5/2022	2,000,000.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Procesos de Excepción
78	MISPAS-UC-CD-2022-0051	Servicio enmarcación de cuadros con la Política de Regalo	17/5/2022	17/5/2022	15,000.00		X	Proceso desierto	Compras por Debajo del Umbral
79	MISPAS-DAF-CM-2022-0081	Adquisición de neumáticos para motocicletas, relanzado del proceso de ref: MISPAS-CCC-CP-2022-0001	17/5/2022	19/5/2022	175,609.60	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
80	MISPAS-CCC-LPN-2022-0002	Adquisición de Insumos de control de vectores	16/5/2022	1/7/2022	144,544,215.50	X		Proceso publicado	Licitación Pública Nacional

22m



Dr
Archie

Anexo. 1. Consolidado Procesos de Compras Publicados en el Portal de Compras Dominicanas, Trimestre Abril - Junio 2022

No.	Referencia	Descripción	Fecha Publicación	Fecha Presentación de la Oferta	Total, Estimado RD\$	contemplado en el PACC 2022		Estado	Tipo de Procedimiento
						Si	No		
						124	59		
81	MISPAS-UC-CD-2022-0050	Adquisición de banner	16/5/2022	16/5/2022	5,350.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
82	MISPAS-DAF-CM-2022-0078	Contratación de salón de hotel para varias actividades, dirigido a MIPYMES	13/5/2022	17/5/2022	336,988.75	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
83	MISPAS-UC-CD-2022-0049	Compra de Insumos desechables, Dirigido a MYPIMES	13/5/2022	13/5/2022	163,347.60	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
84	MISPAS-UC-CD-2022-0048	Servicio de Refrigerio para 45 personas	13/5/2022	13/5/2022	32,000.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
85	MISPAS-DAF-CM-2022-0079	Adquisición de T-Shirt y Gorras para promoción en la "Campaña por tu salud por tu vida" Dirigido a MiPymes	13/5/2022	18/5/2022	1,114,750.00	X		Proceso cancelado	Compras Menores
86	MISPAS-DAF-CM-2022-0077	Compra de Materiales de Construcción, Herrería y Plomería	12/5/2022	17/5/2022	988,239.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores



Anexo 1. Consolidado Procesos de Compras Publicados en el Portal de Compras Dominicanas, Trimestre Abril - Junio 2022									
No.	Referencia	Descripción	Fecha Publicación	Fecha Presentación de la Oferta	Total, Estimado RD\$	contemplado en el PACC 2022		Estado	Tipo de Procedimiento
						Si	No		
87	MISPAS-UC-CD-2022-0046	Servicio de Reparación y/o Mantenimiento de Impresoras	12/5/2022	16/5/2022	40,000.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
88	MISPAS-UC-CD-2022-0047	Compra de Insumos desechables, Dirigido a MYPIMES	12/5/2022	12/5/2022	162,800.00	X		Proceso cancelado	Compras por Debajo del Umbral
89	MISPAS-DAF-CM-2022-0076	Relanzamiento proceso MISPAS-DAF-CM-2022-0057 adquisición de broche, banderola, mascarilla y globos	11/5/2022	19/5/2022	907,200.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
90	MISPAS-DAF-CM-2022-0075	Servicio de Alquiler de una Camioneta Doble Cabina.	10/5/2022	13/5/2022	495,000.00		X	Proceso cancelado	Compras Menores
91	MISPAS-DAF-CM-2022-0067	Adquisición de materiales promocionales	9/5/2022	12/5/2022	1,143,900.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
92	MISPAS-DAF-CM-2022-0071	Adquisición de cajas de triple empaque para muestras biológicas y pipetas plásticas con succionador en silicona	9/5/2022	16/5/2022	627,500.00	X		Proceso desierto	Compras Menores

227



Dr

[Handwritten signature]

Anexo. 1. Consolidado Procesos de Compras Publicados en el Portal de Compras Dominicanas, Trimestre Abril - Junio 2022									
No.	Referencia	Descripción	Fecha Publicación	Fecha Presentación de la Oferta	Total, Estimado RD\$	contemplado en el PACC 2022		Estado	Tipo de Procedimiento
						Si	No		
						124	59		
93	MISPAS-CCC-PEPU-2022-0003	Contratación de servicios para auditoría externa	9/5/2022	19/5/2022	995,000.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Procesos de Excepción
94	MISPAS-DAF-CM-2022-0070	Relanzamiento de los ítem desiertos del proceso Núm. MISPAS-DAF-CM-2022-0036; Adquisición de equipos tecnológicos para distintas dependencias de este Ministerio de salud, dirigido a MIPYMES	9/5/2022	11/5/2022	1,237,206.51	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
95	MISPAS-DAF-CM-2022-0073	Adquisición de carpas y estructuras (truss)	6/5/2022	13/5/2022	1,084,000.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
96	MISPAS-DAF-CM-2022-0072	Contratación de salón de hotel para varias actividades, dirigido a MIPYMES	5/5/2022	11/5/2022	336,988.75	X		Proceso desierto	Compras Menores
97	MISPAS-UC-CD-2022-0045	Mantenimiento general y/o reparación correspondiente a los 5,000.00 KMS de las furgonetas de carga Toyota HIACE fichas Núm. 660 y 9040	5/5/2022	5/5/2022	40,000.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral

2/2022



Anexo. 1. Consolidado Procesos de Compras Publicados en el Portal de Compras Dominicanas, Trimestre Abril - Junio 2022									
No.	Referencia	Descripción	Fecha Publicación	Fecha Presentación de la Oferta	Total, Estimado RD\$	contemplado en el PACC 2022		Estado	Tipo de Procedimiento
						Si	No		
						124	59		
98	MISPAS-CCC-CP-2022-0010	Adquisición de insumos de oficina	5/5/2022	16/5/2022	4,652,750.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Comparación de Precios
99	MISPAS-CCC-CP-2022-0011	Adquisición de insumos comestibles y de limpieza	5/5/2022	16/5/2022	4,120,560.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Comparación de Precios
100	MISPAS-UC-CD-2022-0044	Compra de Control de Acceso	5/5/2022	9/5/2022	53,354.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
101	MISPAS-UC-CD-2022-0043	Compra de insumos de comestibles, desechables y oficina, por lote	4/5/2022	5/5/2022	156,549.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
102	MISPAS-DAF-CM-2022-0069	Contratación de Salón de Hotel	4/5/2022	6/5/2022	1,200,000.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores

RDM



[Handwritten signature]

Anexo 1. Consolidado Procesos de Compras Publicados en el Portal de Compras Dominicanas, Trimestre Abril - Junio 2022									
No.	Referencia	Descripción	Fecha Publicación	Fecha Presentación de la Oferta	Total, Estimado RD\$	contemplado en el PACC 2022		Estado	Tipo de Procedimiento
						Si	No		
						124	59		
103	MISPAS-DAF-CM-2022-0068	Contratación de servicios de refrigerios, dirigido a MIPYME	3/5/2022	4/5/2022	884,500.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
104	MISPAS-CCC-CP-2022-0008	Contratación del Servicio de Alquiler de Equipos de Impresión para ser utilizados en el MISPAS	3/5/2022	10/5/2022	4,000,000.00		X	Proceso desierto	Comparación de Precios
105	MISPAS-CCC-LPN-2022-0004	Adquisición de Formulas Infantiles para los hijos de madres que viven con VIH	3/5/2022	17/6/2022	11,128,700.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Licitación Pública Nacional
106	MISPAS-CCC-PEPB-2022-0004	Servicio de espacios pagados	30/6/2022	6/7/2022	7,779,215.16	X		Proceso publicado	Procesos de Excepción
107	MISPAS-DAF-CM-2022-0125	Adquisición de materiales e insumos, dirigido a MIPYMES	30/6/2022	5/7/2022	345,000.00	X		Proceso desierto	Compras Menores
108	MISPAS-DAF-CM-2022-0141	Adquisición de Equipos Tecnológicos y Mobiliarios de Oficina; Dirigido a MIPYMES MUJER	30/6/2022	4/7/2022	1,236,919.06		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores

Handwritten signature/initials



Handwritten initials and signature

Anexo. 1. Consolidado Procesos de Compras Publicados en el Portal de Compras Dominicanas, Trimestre Abril - Junio 2022									
No.	Referencia	Descripción	Fecha Publicación	Fecha Presentación de la Oferta	Total, Estimado RD\$	contemplado en el PACC 2022		Estado	Tipo de Procedimiento
						Si	No		
						124	59		
109	MISPAS-UC-CD-2022-0093	Compra de Trituradora de Papel	29/6/2022	1/7/2022	21,000.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
110	MISPAS-CCC-LPN-2022-0009	Adquisición de Vehículos para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	29/6/2022	21/7/2022	207,909,999.73		X	Proceso publicado	Licitación Pública Nacional
111	MISPAS-UC-CD-2022-0091	Contratación de Salón de hotel	28/6/2022	28/6/2022	141,792.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
112	MISPAS-UC-CD-2022-0090	Contratación de servicios de refrigerio para 10 personas	28/6/2022	28/6/2022	25,000.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
113	MISPAS-DAF-CM-2022-0139	Contratación salón de hotel con alojamiento, dirigido a MIPYMES	28/6/2022	1/7/2022	1,230,000.00		X	Proceso desierto	Compras Menores
114	MISPAS-DAF-CM-2022-0140	Adquisición de polo shirts, por lote, dirigido a MIPYMES	28/6/2022	1/7/2022	359,800.00		X	Proceso con etapa cerrada	Compras Menores

Handwritten signature



Anexo 1. Consolidado Procesos de Compras Publicados en el Portal de Compras Dominicanas, Trimestre Abril - Junio 2022

No.	Referencia	Descripción	Fecha Publicación	Fecha Presentación de la Oferta	Total, Estimado RD\$	contemplado en el PACC 2022		Estado	Tipo de Procedimiento
						Si	No		
						124	59		
115	MISPAS-DAF-CM-2022-0138	Contratación de servicios de transporte externo, dirigido a MIPYMES.	27/6/2022	1/7/2022	860,500.00	X		Proceso desierto	Compras Menores
116	MISPAS-DAF-CM-2022-0134	Servicio de Courier, para envío Internacional de muestras biológica	27/6/2022	1/7/2022	240,000.00		X	Proceso desierto	Compras Menores
117	MISPAS-DAF-CM-2022-0136	Servicios de refrigerios, almuerzos y Cenas, dirigido a MIPYMES	24/6/2022	28/6/2022	1,194,900.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
118	MISPAS-DAF-CM-2022-0137	Impresión y encuadernación de materiales, dirigido a MIPYMES	24/6/2022	29/6/2022	722,900.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
119	MISPAS-DAF-CM-2022-0124	Adquisición de sellos gomigrafos y fundas plásticas con diseño, dirigido a MIPYMES	24/6/2022	29/6/2022	826,600.00	X		Proceso desierto	Compras Menores
120	MISPAS-CCC-CP-2022-0012	Adquisición de kits de pastas y cepillos dentales	24/6/2022	6/7/2022	1,500,000.00	X		Proceso publicado	Comparación de Precios
121	MISPAS-CCC-PEPB-2022-0005	Servicio de Publicidad, por lotes.	24/6/2022	24/6/2022	2,501,046.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Procesos de Excepción

EJDM



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Anexo. 1. Consolidado Procesos de Compras Publicados en el Portal de Compras Dominicanas, Trimestre Abril - Junio 2022

No.	Referencia	Descripción	Fecha Publicación	Fecha Presentación de la Oferta	Total, Estimado RD\$	contemplado en el PACC 2022		Estado	Tipo de Procedimiento
						Si	No		
						124	59		
122	MISPAS-UC-CD-2022-0088	Adquisición de insumos de oficina	24/6/2022	28/6/2022	156,000.00	X		Proceso desierto	Compras por Debajo del Umbral
123	MISPAS-UC-CD-2022-0087	Compra de pines institucionales.	24/6/2022	24/6/2022	60,000.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
124	MISPAS-DAF-CM-2022-0132	Compra e instalaciones de toldo, mesetas de acero inoxidable y puerta de vidrio flotante	24/6/2022	1/7/2022	357,540.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
125	MISPAS-DAF-CM-2022-0131	Adquisición de electrodomésticos	23/6/2022	28/6/2022	808,650.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
126	MISPAS-UC-CD-2022-0089	Compra de Municiones	23/6/2022	23/6/2022	54,000.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
127	MISPAS-UC-CD-2022-0083	Compra de Motores Fan	23/6/2022	23/6/2022	40,170.00		X	Proceso cancelado	Compras por Debajo del Umbral



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Anexo 1. Consolidado Procesos de Compras Publicados en el Portal de Compras Dominicanas, Trimestre Abril - Junio 2022

No.	Referencia	Descripción	Fecha Publicación	Fecha Presentación de la Oferta	Total, Estimado RD\$	contemplado en el PACC 2022		Estado	Tipo de Procedimiento
						Si	No		
						124	59		
128	MISPAS-CCC-CP-2022-0017	Impresión de certificados de nacidos vivos nacionales, extranjeros, defunción y defunción fetal con folio 2023 y Tarjetas de Vacunación; dirigido a MIPYMES.	23/6/2022	5/7/2022	5,096,800.00	X		Proceso con etapa cerrada	Comparación de Precios
129	MISPAS-DAF-CM-2022-0114	Compras de insumos de bioseguridad, reactivos, equipos y medios de transporte, por lote.	22/6/2022	27/6/2022	522,076.02		X	Proceso cancelado	Compras Menores
130	MISPAS-CCC-LPN-2022-0008	Adquisición de Materiales Ferreteros y Herramientas	22/6/2022	5/8/2022	10,041,499.28		X	Proceso publicado	Licitación Pública Nacional
131	MISPAS-CCC-LPN-2022-0007	Contratación de servicios de consultorías y asistencias técnicas	22/6/2022	5/8/2022	15,662,808.00	X		Proceso publicado	Licitación Pública Nacional
132	MISPAS-DAF-CM-2022-0115	Adquisición de cloro líquido y fundas negras, dirigido a MYPIMES	22/6/2022	24/6/2022	401,200.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
133	MISPAS-DAF-CM-2022-0130	Contratación de Salones de Hotel, por lote.	21/6/2022	24/6/2022	370,000.00	X		Proceso con etapa cerrada	Compras Menores

Handwritten signature



Handwritten initials 'SN'

Handwritten signature

Anexo 1. Consolidado Procesos de Compras Publicados en el Portal de Compras Dominicanas, Trimestre Abril - Junio 2022

No.	Referencia	Descripción	Fecha Publicación	Fecha Presentación de la Oferta	Total, Estimado RD\$	contemplado en el PACC 2022		Estado	Tipo de Procedimiento
						Si	No		
						124	59		
134	MISPAS-UC-CD-2022-0086	Compra de Insumos Comestibles	21/6/2022	21/6/2022	163,267.14	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
135	MISPAS-CCC-CP-2022-0018	Adquisición de tóner, cartucho y tinta para las dependencias del MISPAS, dirigido a MIPYMES	21/6/2022	5/7/2022	4,712,486.70	X		Proceso con etapa cerrada	Comparación de Precios
136	MISPAS-CCC-PEEX-2022-0002	Adquisición de tóner, cartucho y tinta para las dependencias del MISPAS	21/6/2022	30/6/2022	5,700,775.61	X		Proceso con etapa cerrada	Procesos de Excepción
137	MISPAS-UC-CD-2022-0082	Compra de Cajas para Escopeta Calibre 12mm y Cajas de Capsulas Calibre 38mm	21/6/2022	21/6/2022	54,000.00		X	Proceso cancelado	Compras por Debajo del Umbral
138	MISPAS-DAF-CM-2022-0129	Relanzamiento Proceso núm. MISPAS-DAF-CM-2022-0109; Contratación de taller especializado en mantenimiento preventivo y correctivo para las motocicletas del MISPAS	21/6/2022	28/6/2022	1,237,000.00	X		Proceso desierto	Compras Menores
139	MISPAS-DAF-CM-2022-0128	Servicios de refrigerios, dirigido a MIPYMES	20/6/2022	22/6/2022	1,077,500.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores



Anexo 1. Consolidado Procesos de Compras Publicados en el Portal de Compras Dominicanas, Trimestre Abril - Junio 2022

No.	Referencia	Descripción	Fecha Publicación	Fecha Presentación de la Oferta	Total, Estimado RD\$	contemplado en el PACC 2022		Estado	Tipo de Procedimiento
						Si	No		
						124	59		
140	MISPAS-UC-CD-2022-0080	Servicio de Evaluación de Vehículos Híbridos	20/6/2022	20/6/2022	36,000.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
141	MISPAS-UC-CD-2022-0085	Contratación de autobús con capacidad de 50 a 60 pasajeros	20/6/2022	20/6/2022	60,000.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
142	MISPAS-UC-CD-2022-0084	Servicio de refrigerio para 300 personas	20/6/2022	20/6/2022	156,000.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
143	MISPAS-DAF-CM-2022-0127	Contrataciones servicios de facilitador y consultor.	17/6/2022	24/6/2022	819,000.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
144	MISPAS-CCC-CP-2022-0016	Adquisición de neumáticos para flotilla vehicular del MISPAS	17/6/2022	28/6/2022	1,365,045.00	X		Proceso con etapa cerrada	Comparación de Precios
145	MISPAS-CCC-CP-2022-0015	Adquisición de software y licencias de diferentes dependencias del MISPAS	17/6/2022	28/6/2022	4,351,900.00	X		Proceso con etapa cerrada	Comparación de Precios



Anexo. 1. Consolidado Procesos de Compras Publicados en el Portal de Compras Dominicanas, Trimestre Abril - Junio 2022

No.	Referencia	Descripción	Fecha Publicación	Fecha Presentación de la Oferta	Total, Estimado RD\$	contemplado en el PACC 2022		Estado	Tipo de Procedimiento
						Si	No		
						124	59		
146	MISPAS-DAF-CM-2022-0082	Adquisición de equipos tecnológicos	17/6/2022	24/6/2022	960,262.94	X		Proceso con etapa cerrada	Compras Menores
147	MISPAS-UC-CD-2022-0081	Servicio de traducción de documentos al CREOLE.	15/6/2022	20/6/2022	150,000.00		X	Proceso desierto	Compras por Debajo del Umbral
148	MISPAS-DAF-CM-2022-0126	Contratación de Salones de Hotel	15/6/2022	22/6/2022	576,000.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
149	MISPAS-DAF-CM-2022-0123	Contratación servicios de control de calidad para laboratorio y hemocomponentes	15/6/2022	23/6/2022	520,000.00	X		Proceso desierto	Compras Menores
150	MISPAS-DAF-CM-2022-0116	Contratación de Salones de Hotel, por lote.	15/6/2022	20/6/2022	370,000.00		X	Proceso desierto	Compras Menores
151	MISPAS-DAF-CM-2022-0122	Servicio de Courier, para envío Internacional de muestras biológica	14/6/2022	23/6/2022	240,000.00	X		Proceso desierto	Compras Menores
152	MISPAS-UC-CD-2022-0078	Renovación de Licencia	14/6/2022	14/6/2022	164,000.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral

274

OK



[Handwritten signature]

Anexo 1. Consolidado Procesos de Compras Publicados en el Portal de Compras Dominicanas, Trimestre Abril - Junio 2022

No.	Referencia	Descripción	Fecha Publicación	Fecha Presentación de la Oferta	Total, Estimado RD\$	contemplado en el PACC 2022		Estado	Tipo de Procedimiento
						Si	No		
						124	59		
153	MISPAS-DAF-CM-2022-0117	"Compra e instalación de mobiliarios para la Dirección de Monitoreo y Evaluación de la Calidad de los Servicios y la Dirección de Desarrollo y Conducción Sectorial"	14/6/2022	17/6/2022	600,988.71		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
154	MISPAS-DAF-CM-2022-0118	Relanzamiento del proceso MISPAS-DAF-CM-2022-0099, adquisición de folders con bolsillo con el logo institucional, dirigido a MIPYMES"	14/6/2022	17/6/2022	619,998.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
155	MISPAS-UC-CD-2022-0076	Servicio de Reparación y/o Mantenimiento de la Impresoras	14/6/2022	20/6/2022	155,450.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
156	MISPAS-CCC-LPN-2022-0005	Adquisición de servidores para diferentes dependencias del MISPAS	14/6/2022	1/8/2022	11,513,850.00	X		Proceso publicado	Licitación Pública Nacional
157	MISPAS-CCC-PEEX-2022-0001	Contratación de Servicios de Plataforma de Correos Electrónicos, ofimática y colaboración para la modernización institucional colaborativa del MISPAS	14/6/2022	22/6/2022	9,500,000.00	X		Proceso desierto	Procesos de Excepción

274



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'Dr' and a signature that appears to be 'H. Rodríguez'.

Anexo 1. Consolidado Procesos de Compras Publicados en el Portal de Compras Dominicanas, Trimestre Abril - Junio 2022

No.	Referencia	Descripción	Fecha Publicación	Fecha Presentación de la Oferta	Total, Estimado RD\$	contemplado en el PACC 2022		Estado	Tipo de Procedimiento
						Si	No		
						124	59		
158	MISPAS-CCC-CP-2022-0013	Contratación del servicio de readecuación de diversas áreas del MISPAS y construcción de drenaje pluvial	14/6/2022	24/6/2022	2,298,790.89		X	Proceso con etapa cerrada	Comparación de Precios
159	MISPAS-UC-CD-2022-0079	Adquisición de Equipos Informáticos.	13/6/2022	13/6/2022	98,514.14	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
160	MISPAS-UC-CD-2022-0065	Adquisición de artículos promocionales	10/6/2022	10/6/2022	69,000.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
161	MISPAS-DAF-CM-2022-0105	Servicios de refrigerios y almuerzos, para varias actividades	10/6/2022	15/6/2022	286,000.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
162	MISPAS-DAF-CM-2022-0113	Contratación de Salones de Hotel	10/6/2022	14/6/2022	576,000.00	X		Proceso cancelado	Compras Menores
163	MISPAS-UC-CD-2022-0077	Servicios de refrigerios para 20 y 75 personas	10/6/2022	10/6/2022	59,900.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral

2724



or

Anexo. 1. Consolidado Procesos de Compras Publicados en el Portal de Compras Dominicanas, Trimestre Abril - Junio 2022

No.	Referencia	Descripción	Fecha Publicación	Fecha Presentación de la Oferta	Total, Estimado RD\$	contemplado en el PACC 2022		Estado	Tipo de Procedimiento
						Si	No		
						124	59		
164	MISPAS-DAF-CM-2022-0109	Contratación de taller especializado en mantenimiento preventivo y correctivo para las motocicletas del MISPAS	9/6/2022	17/6/2022	1,237,000.00	X		Proceso desierto	Compras Menores
165	MISPAS-DAF-CM-2022-0110	Alquiler de una camioneta doble cabina	9/6/2022	14/6/2022	1,000,000.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
166	MISPAS-DAF-CM-2022-0111	Relanzamiento Proceso MISPAS-DAF-CM-2022-0100; Servicio de Alquiler de una Camioneta Doble Cabina.	9/6/2022	13/6/2022	472,000.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
167	MISPAS-DAF-CM-2022-0092	Servicio de Courier, para envío Internacional de muestras biológica	8/6/2022	14/6/2022	240,000.00		X	Proceso desierto	Compras Menores
168	MISPAS-DAF-CM-2022-0107	Contratación de Salones de hotel con audiovisuales incluidos	8/6/2022	10/6/2022	790,000.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
169	MISPAS-UC-CD-2022-0075	Compra de insumos de comestibles y desechables, por lote	8/6/2022	9/6/2022	148,837.00	X		Proceso cancelado	Compras por Debajo del Umbral

227

Dr



Anexo. 1. Consolidado Procesos de Compras Publicados en el Portal de Compras Dominicanas, Trimestre Abril - Junio 2022

No.	Referencia	Descripción	Fecha Publicación	Fecha Presentación de la Oferta	Total, Estimado RD\$	contemplado en el PACC 2022		Estado	Tipo de Procedimiento
						Si	No		
						124	59		
170	MISPAS-DAF-CM-2022-0108	Contrataciones servicios de facilitador y consultor.	8/6/2022	13/6/2022	819,000.00	X		Proceso desierto	Compras Menores
171	MISPAS-DAF-CM-2022-0106	Adquisición de combustible (Gasoil Optimo)	7/6/2022	10/6/2022	1,230,000.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
172	MISPAS-UC-CD-2022-0070	Adquisición de Equipos Tecnológicos Dirigidos a MiPymes	7/6/2022	7/6/2022	164,000.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
173	MISPAS-UC-CD-2022-0072	Servicios técnicos de laboratorio (re-ensado y etiquetado de medicamento)	6/6/2022	8/6/2022	105,000.00	X		Proceso desierto	Compras por Debajo del Umbral
174	MISPAS-UC-CD-2022-0071	Compra de Batería	6/6/2022	7/6/2022	42,539.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
175	MISPAS-DAF-CM-2022-0103	Adquisición de repuestos, insumos para vehículo y motocicletas y relanzamiento proceso MISPAS-DAF-CM-2022-0014 de adquisición de herramientas para taller interno del MISP.AS, dirigido a MiPymes	3/6/2022	8/6/2022	1,104,792.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
176	MISPAS-DAF-CM-2022-0101	Adquisición de software de protección a servidores.	2/6/2022	8/6/2022	1,006,560.00	X		Proceso adjudicado	Compras Menores



Handwritten signature and initials in blue ink.

Anexo. 1. Consolidado Procesos de Compras Publicados en el Portal de Compras Dominicanas, Trimestre Abril - Junio 2022


No.	Referencia	Descripción	Fecha Publicación	Fecha Presentación de la Oferta	Total, Estimado RD\$	contemplado en el PACC 2022		Estado	Tipo de Procedimiento
						Si	No		
						124	59		
								y celebrado	
177	MISPAS-DAF-CM-2022-0099	Adquisición de folders con bolsillo con el logo institucional, dirigido a MIPYMES	1/6/2022	6/6/2022	619,998.00	X		Proceso desierto	Compras Menores
178	MISPAS-DAF-CM-2022-0088	Servicios de refrigerios y almuerzos, para varias actividades	1/6/2022	3/6/2022	1,194,376.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
179	MISPAS-DAF-CM-2022-0100	Servicio de Alquiler de una Camioneta Doble Cabina.	1/6/2022	3/6/2022	472,000.00		X	Proceso desierto	Compras Menores
180	MISPAS-UC-CD-2022-0068	Servicios técnicos de laboratorio (re-ensado y etiquetado de medicamento)	1/6/2022	3/6/2022	105,000.00	X		Proceso desierto	Compras por Debajo del Umbral
181	MISPAS-UC-CD-2022-0067	Contratación de Servicios de Consultoría	25/5/2022	25/5/2022	70,000.00	X		Proceso cancelado	Compras por Debajo del Umbral
182	MISPAS-DAF-CM-2022-0074	Relanzamiento proceso MISPAS-DAF-CM-2022-0057, adquisición de broche, banderola, mascarilla y globos	26/4/2022	27/4/2022	12,287,575.00	X		Proceso cancelado	Compras Menores

22m



OK
[Signature]

Anexo 2: Procedimientos de Compras por Rubro Publicados en el Portal de Compras durante el trimestre Abril/Junio 2022			
Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Monto en RD\$	%
	Total, General	792,945,582.36	100%
25100000	Vehículos de motor	415,819,999.46	52.4%
10190000	Productos para el control de plagas	144,544,215.50	18.2%
43210000	Equipo informático y accesorios	26,968,310.04	3.4%
82120000	Servicios de reproducción	20,947,008.53	2.6%
93140000	Servicios comunitarios y sociales	15,662,808.00	2.0%
78140000	Servicios de transporte	15,000,000.00	1.9%
90100000	Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)	13,442,600.00	1.7%
42230000	Nutrición clínica	11,690,900.00	1.5%
24110000	Recipientes y almacenamiento	11,269,299.28	1.4%
90110000	Instalaciones hoteleras, alojamientos y centros de encuentros	11,073,071.48	1.4%
82100000	Publicidad	10,530,261.86	1.3%
81110000	Servicios informáticos	9,749,000.00	1.2%
43230000	Software	8,280,188.26	1.0%
44100000	Maquinaria, suministros y accesorios de oficina	6,532,373.09	0.8%
15100000	Combustibles	6,480,000.00	0.8%
14110000	Productos de papel	6,000,292.74	0.8%
72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones	5,074,469.49	0.6%
53100000	Ropa	4,743,900.00	0.6%
50200000	Bebidas	4,277,109.00	0.5%
78110000	Transporte de pasajeros	3,519,100.00	0.4%
31330000	Ensamblajes estructurales fabricados	3,252,000.00	0.4%
40100000	Calefacción, ventilación y circulación del aire	3,082,098.00	0.4%
80140000	Comercialización y distribución	3,018,300.00	0.4%
53130000	Artículos de tocador y cuidado personal	3,000,000.00	0.4%
80130000	Servicios inmobiliarios	2,832,000.00	0.4%
78180000	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	2,659,698.00	0.3%
76120000	Eliminación y tratamiento de desechos	2,474,600.00	0.3%
27110000	Herramientas de mano	2,065,054.94	0.3%
80120000	Servicios legales	2,000,000.00	0.3%
86100000	Formación profesional	1,938,000.00	0.2%
41120000	Suministros y accesorios de laboratorio	1,882,500.00	0.2%
25170000	Componente y sistemas de transporte	1,786,285.60	0.2%
52140000	Aparatos electrodomésticos	1,427,410.00	0.2%
80100000	Servicios de asesoría de gestión	1,110,000.00	0.1%
85100000	Servicios integrales de salud	1,040,000.00	0.1%



Anexo 2: Procedimientos de Compras por Rubro Publicados en el Portal de Compras durante el trimestre Abril/Junio 2022			
Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Monto en RD\$	%
78100000	Transporte de correo y carga	1,009,000.00	0.1%
84110000	Servicios de contabilidad y auditorías	995,000.00	0.1%
30160000	Materiales de acabado de interiores	988,239.00	0.1%
85120000	Práctica médica	727,000.00	0.1%
56100000	Muebles de alojamiento	600,988.71	0.1%
26110000	Baterías y generadores y transmisión de energía cinética	534,219.00	0.1%
49120000	Equipos y accesorios para acampada y exteriores	522,076.02	0.1%
30150000	Materiales para acabado de exteriores	357,540.00	0.0%
53120000	Maletas, bolsos de mano, mochilas y estuches	345,000.00	0.0%
50180000	Productos de panadería	327,266.36	0.0%
52130000	Tratamientos de ventanas	300,000.00	0.0%
82110000	Escritura y traducciones	300,000.00	0.0%
52120000	Ropa de cama, mantelerías, paños de cocina y toallas	164,610.00	0.0%
32100000	Circuitos impresos, circuitos integrados y micro ensamblajes	156,000.00	0.0%
52150000	Utensilios de cocina domésticos	148,837.00	0.0%
51190000	Agentes que afectan el agua y los electrolitos	112,953.00	0.0%
46100000	Armas ligeras y munición	108,000.00	0.0%
83110000	Servicios de medios de telecomunicaciones	46,000.00	0.0%
82140000	Diseño gráfico	30,000.00	0.0%



Anexo 3:
Procedimientos de Compras Adjudicados por Rubro Publicados en el Portal de Compras durante el Trimestre Abril/Junio, Año 2022

Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Monto en RD\$	%
14110000	Productos de papel	5,837,492.74	6.56%
15100000	Combustibles	6,480,000.00	7.28%
24110000	Recipientes y almacenamiento	401,200.00	0.45%
25170000	Componentes y sistemas de transporte	421,240.60	0.47%
26110000	Baterías y generadores y transmisión de energía cinética	534,219.00	0.60%
27110000	Herramientas de mano	1,104,792.00	1.24%
30150000	Materiales para acabado de exteriores	357,540.00	0.40%
30160000	Materiales de acabado de interiores	988,239.00	1.11%
31330000	Ensamblajes estructurales fabricados	1,084,000.00	1.22%
40100000	Calefacción, ventilación y circulación del aire	3,041,928.00	3.42%
42230000	Nutrición clínica	11,690,900.00	13.14%
43210000	Equipo informático y accesorios	5,041,197.73	5.67%
43230000	Software	2,921,728.26	3.28%
44100000	Maquinaria, suministros y accesorios de oficina	2,181,851.39	2.45%
46100000	Armas ligeras y munición	54,000.00	0.06%
50180000	Productos de panadería	327,266.36	0.37%
50200000	Bebidas	4,277,109.00	4.81%
51190000	Agentes que afectan el agua y los electrolitos	112,953.00	0.13%
52120000	Ropa de cama, mantelerías, paños de cocina y toallas	164,610.00	0.18%
52130000	Tratamientos de ventanas	300,000.00	0.34%
52140000	Aparatos electrodomésticos	1,427,410.00	1.60%
53100000	Ropa	3,269,350.00	3.67%
56100000	Muebles de alojamiento	600,988.71	0.68%
72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones	2,775,678.60	3.12%
78100000	Transporte de correo y carga	289,000.00	0.32%
78110000	Transporte de pasajeros	1,691,600.00	1.90%
78180000	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	185,698.00	0.21%
80100000	Servicios de asesoría de gestión	900,000.00	1.01%

Anexo 3:
Procedimientos de Compras Adjudicados por Rubro Publicados en el Portal de Compras durante el Trimestre Abril/Junio, Año 2022

Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Monto en RD\$	%
80120000	Servicios legales	2,000,000.00	2.25%
80140000	Comercialización y distribución	2,111,100.00	2.37%
81110000	Servicios informáticos	249,000.00	0.28%
82100000	Publicidad	2,751,046.70	3.09%
82120000	Servicios de reproducción	2,942,635.53	3.31%
82140000	Diseño gráfico	15,000.00	0.02%
83110000	Servicios de medios de telecomunicaciones	46,000.00	0.05%
84110000	Servicios de contabilidad y auditorías	995,000.00	1.12%
86100000	Formación profesional	819,000.00	0.92%
90100000	Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)	12,558,100.00	14.11%
90110000	Instalaciones hoteleras, alojamientos y centros de encuentros	6,030,143.75	6.78%
Total, General		88,979,018.37	100.00%



X. Glosario de términos.

- **Compras Menores:** Consiste en realizar las compras y contrataciones de bienes y servicios bajo un procedimiento simplificado, que permita eficientizar las compras sin vulnerar los principios establecidos en la ley.
- **Compras por debajo del Umbral:** Este proceso consiste en atenderá las necesidades de compras y contrataciones pequeñas de bienes y servicios requeridos de manera cotidiana, siendo su umbral posicionado justo debajo del umbral de Compras Menores.
- **Compras por excepción:** Los procedimientos por Excepción van destinados a cubrir situaciones imprevisibles, Emergencias y demás necesidades excepcionales descritas en la normativa de compras vigentes.
- **Proceso publicado:** Proceso con fase para presentación de ofertas vigente.
- **Proceso con etapa cerrada:** Proceso con fase para presentación de oferta cerrada.
- **Proceso adjudicado y celebrado:** Proceso adjudicado con fase para presentación de ofertas cerrada.
- **Proceso desierto:** Proceso declarado desierto con fase para presentación de ofertas cerrada.
- **Proceso suspendido:** Proceso suspendido por la institución o el Órgano Rector.
- **Proceso cancelado:** Proceso cancelado por la institución.
- **Rubros:** Conjunto de artículos de consumo de una misma categoría o son agrupados de acuerdo a la actividad para que se usa.

Fin del Informe



Handwritten signatures and initials in blue ink.