

Calendario de Ejecución – año 2022

Proyecto: *“Prevención y Atención a la población de mayor riesgo al VIH en la Rep. Dominicana”*

Responsable institucional Ministerio (Autoridad):

Dr. Daniel Rivera, Ministro de Salud Pública y Asistencia Social

Coordinación y Revisión:

Lic. Miguel Rodríguez Viñas, Director de Planificación y Desarrollo

Responsable del Informe:

Lic. Ana Pieter, Encargada PPP

Elaborado por:

Arq. Denlly Gil, Coordinadora de Proyectos

Lic. Loira Mateo, Analista de Proyectos

Emitido por

Lic. Miguel Rodríguez Viñas
Director de Planificación y Desarrollo



Abril, Año 2022



"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
 Dirección de Planificación y Desarrollo
 Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos
 Programación operativa de proyectos de inversión, Año 2022

Programa : 42 Prevención, diagnóstico y tratamiento VIH/SIDA
 Subprograma : 00
 Proyecto: 00 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DE MAYOR RIESGO AL VIH EN LA REP. DOMINICANA
 Código SNIP: 13854

Programación Física																					
Personas en el programa de VIH/SIDA						Metafísica 2022	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total		
Cantidad de personas programadas a ser alcanzadas																					
Programación Financiera																					
Componente	Descripción	Fuente General	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Objetal	2022	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total		
Campaña Publicitaria	0005-(Campaña Publicitaria) Promover los servicios de atención a la salud y brindar tratamiento a las personas que viven con VIH	70	684	348	2.2.2.01-impresión y encuadernación	2,012,816.00	0.00	0.00	0.00	503,204.00	503,204.00		503,204.00			503,204.00			2,012,816.00		
		70	684	348	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	11,074,078.00	5,710.00	209,774.58	107,742.29	3,368,132.46	922,839.83	922,839.83	922,839.83	922,839.83	922,839.83	922,839.83	922,839.83	922,839.83	922,839.83	11,074,078.00	
		70	684	348	2.2.4.2.01-Fletes	10,720.00	0.00	0.00	0.00	5,360.00				5,360.00						10,720.00	
		70	684	348	2.2.5.1.01-Alquileres y rentas de edificios y locales	896,130.00	0.00	0.00	0.00	224,032.50	224,032.50				224,032.50				224,032.50	896,130.00	
		70	684	348	2.3.1.1.01-Alimentos y bebidas para personas	12,315,127.00	0.00	0.00	0.00	3,078,781.75	3,078,781.75				3,078,781.75				3,078,781.75	12,315,127.00	
		70	684	348	2.1.1.2.08-Remuneraciones al personal de carácter temporal	5,321,991.00	52,496.00	1,412,963.82	901,685.08	293,850.60				443,499.25	443,499.25	443,499.25	443,499.25	443,499.25	443,499.25	443,499.25	5,321,991.00
		70	684	348	2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales	2,288,530.00	0.00	0.00	0.00	572,132.50	572,132.50					572,132.50				572,132.50	2,288,530.00
								33,919,392.00	58,206.00	1,622,738.40	1,009,427.37	8,045,493.81	5,300,990.58	922,839.83	1,874,903.08	5,241,285.83	1,366,339.08	1,869,543.08	5,241,285.83	1,366,339.08	33,919,392.00
		70	684	348	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	1,212,233.00	53,523.00	508,567.26	650,142.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212,233.00		



Componente	Descripción	Fuente General	Fuente Específica	Organismo Financador	Objetal	2022	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Fortalecimiento Institucional	0006- (Fortalecimiento Institucional) Fortalecer los programas de prevención, promoción y educación sobre ITS y el VIH/SIDA.	70	684	348	2.3.9.3.01- Utiles menores médico quirúrgicos	740,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,113.25	185,113.25	0.00	0.00	185,113.25	0.00	185,113.25	0.00	740,453.00
		70	684	348	2.6.1.1.01- Muebles de oficina y estantería	14,363,838.00	23,980.00	764,045.58	0.00	2,802,933.92	3,590,959.50	0.00	0.00	3,590,959.50	0.00	0.00	3,590,959.50	0.00	14,363,838.00
		70	684	348	2.2.2.2.01- Impresión y encuadernación	160,758.00	0.00	0.00	0.00	40,189.50	40,189.50	0.00	0.00	40,189.50	0.00	0.00	40,189.50	0.00	160,758.00
		70	684	348	2.2.8.7.06- Otros servicios técnicos profesionales	1,373,118.00	122,620.00	98,039.50	122,620.00		343,279.50	0.00	0.00	343,279.50	0.00	0.00	343,279.50	0.00	1,373,118.00
		70	684	348	2.6.1.3.01- Equipos de cómputo	17,770,616.00	15,479.00	343,276.74	462,605.01	362,1293.25	4,442,654.00	0.00	0.00	4,442,654.00	0.00	0.00	4,442,654.00	0.00	17,770,616.00
						35,621,016.00	215,602.00	1,713,929.08	1,235,367.75	6,464,416.67	8,602,195.75	185,113.25	-	8,417,082.50	185,113.25	-	8,602,195.75	-	35,621,016.00
Asistencia Técnica	0007- (Asistencia Técnica) Desarrollar la capacidad de ejecución mediante la asistencia técnica y la contratación de consultorías para el desarrollo de la gestión de los sub beneficiarios y Diseñar y elaborar los protocolos por niveles de atención, y la implementación de mecanismos.	70	684	348	2.2.8.7.06- Otros servicios técnicos profesionales	17,594,747.00	0.00	11,800.00	4,326,072.98	60,813.77	4,398,686.75	0.00	0.00	4,398,686.75	0.00	0.00	4,398,686.75	0.00	17,594,747.00
		70	684	348	2.2.9.1.01- Otras contrataciones de servicios	175,940.00	23,774.07	8,843.73	29,744.65	0.00	25,607.55	0.00	0.00	43,985.00	0.00	0.00	43,985.00	0.00	175,940.00
Total general de la Inversión						87,311,095.00	297,582.07	3,357,311.21	6,600,612.75	14,570,724.25	18,327,480.63	1,107,953.08	1,874,903.08	18,101,940.08	1,551,452.33	1,869,543.08	18,286,153.33	1,366,339.08	87,311,095.00



Componente	Descripción	Fuente General	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Objeto	2022	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
------------	-------------	----------------	-------------------	-----------------------	--------	------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------



Lcdo. Miguel Rodríguez Viñas

Director de Planificación y Desarrollo

Fecha: 08/04/2022

